
 

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Nº01/2024 

EXPEDIENTE Nº 5796-CPRMDP-24 

 

 

“PAVIMENTOS DE HORMIGON SECTOR INDUSTRIAL Y DESAGUE PLUVIAL – 

BACHEO SECCIONES Nº12 Y 13 – ESPIGON Nº3” 

 

 

FECHA DE APERTURA:   27 de Marzo de 2024 

 

HORA:  11:00 hs. 

 

LUGAR:  Sector Administrativo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. 

BUQUE PESQUERO MARLÍN Nº404 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO 

 

 



PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES GENERALES 

CAPITULO I – GENERALIDADES 

 

ARTICULO 1.1 – NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL 

DE MAR DEL PLATA – El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, en adelante 

CPRMDP, es un Ente de Derecho Público No Estatal, que se rige por su Estatuto y las 

normas constitucionales legales y reglamentarias que le sean aplicables, conforme a su 

naturaleza jurídica, su objeto y funciones.  

El CPRMdP, en su condición de Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal con 

individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, tiene plena competencia de 

conformidad con las disposiciones del Estatuto Regulatorio de su accionar, para realizar 

todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.  

ARTICULO 1.2. - UBICACIÓN E INFORMACIÓN IMPOSITIVA  

UBICACIÓN  

CALLE BUQUE PESQUERO (B/P) MARLIN Nº 404 - Puerto de Mar del Plata  

Código Postal B7603HOA  

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.  

Tel: 0223 / 4802041 – 4802095 – 4805261  

e-mail: licitaciones@puertomardelplata.net  

INFORMACIÓN IMPOSITIVA  

C.U.I.T.: 30-70738200-3  

INGRESOS BRUTOS: 30-70738200-3  

I.V.A: (Responsable Inscripto)  

Impuesto a las Ganancias: Exento  

ARTICULO 1.3. - NORMAS QUE RIGEN ESTA LICITACION Y/ O CONCURSO.- Las 

prestaciones que por el presente licite y/ o concurse, contrate y ejecute el Consorcio 

Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP) se someterán a lo establecido en este Pliego 

de Cláusulas Legales, el Reglamento de Contrataciones del presente ente de gestión 

portuaria, siendo de aplicación supletoria lo normado en el resto del bloque de legalidad que 

resulte aplicable en función del objeto de la contratación.  

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas 

que al efecto establezca el CPRMDP, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones 

a que deberán ajustarse las partes.  

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que cualquier 

omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.  

ARTICULO 1.4 - TERMINOLOGÍA: A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro 

documento contractual, se empleará la siguiente terminología:  

PROVINCIA: Es la Provincia de Buenos Aires  

CPRMDP: Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata  

PNA: Prefectura Naval Argentina  

PRESIDENTE: Presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP)  

OFERENTE: A la persona humana o jurídica que formule una oferta.  

ADJUDICATARIO: Al Oferente al cual se le haya notificado fehacientemente la adjudicación 

de la prestación objeto de la Licitación y/ o el concurso.  



INSPECCION: Es el personal del CPRMDP designado para la fiscalización de la prestación 

objeto del contrato.  

CONTRATISTA: Es la persona o las personas con entidad jurídica a quienes con las cuales 

se perfecciona el contrato.  

REPRESENTANTE TÉCNICO: Es el profesional habilitado por el Colegio Profesional de la 

Provincia de Buenos Aires con incumbencia en la prestación que trata la presente licitación y/ 

o concurso, designado por el Contratista y que lo representa en todas las operaciones, 

gestiones técnicas y en la conducción de la ejecución del contrato.  

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: Es aquella que se integra con el Pliego de Cláusulas 

Legales Generales y Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios 

Unitarios, Presupuesto y Planos, así como por las notas de aclaración que al efecto se 

formulen.  

PROPUESTA: Es la oferta presentada por los Proponentes en el Acto de la Licitación o el 

concurso, en las condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.  

ARTICULO 1.5 – ALCANCE DEL PLIEGO: Lo señalado en las Cláusulas Legales 

Particulares complementa, amplia y/ o modifica los aspectos indicados en las presentes 

Cláusulas Legales Generales, y tendrán preeminencia sobre estas últimas.  

ARTICULO 1.6 – JURISDICCIÓN: Los oferentes y el contratista se obligan a aceptar 

explícitamente para cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes la jurisdicción 

de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, que 

resulten competentes en razón de la materia, renunciando a cualquier otro fuero de 

excepción que les pudiera corresponder, inclusive el Federal.  

 

CAPITULO 2 - DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO 

 

ARTICULO 2.1 - ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN 

CONTRACTUAL: La documentación contractual, que se integra con el Pliego de Cláusulas 

Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios Unitarios y 

Presupuesto, se encontrarán para su consulta y adquisición en el lugar que se indique en el 

aviso oficial de la Licitación y/ o el concurso hasta el tercer día hábil anterior inclusive a la 

fecha fijada para el acto de apertura. En el momento de adquisición del Pliego se deberá fijar 

domicilio legal en la Ciudad de Mar del Plata así como también domicilio electrónico, en 

cualquiera de los cuales se tendrán por válidas todas las notificaciones.  

ARTICULO 2.2 - ACLARACIONES: Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de 

Bases y Condiciones, podrán pedir aclaraciones por escrito durante el período de llamado a 

licitación y/ o concurso hasta el tercer día hábil anterior inclusive a la fecha establecida para 

la apertura.  

El C.P.R.M.D.P podrá, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio hasta el tercer día hábil 

anterior inclusive a la fecha citada para la apertura.  

Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevarán a conocimiento del eventual requirente y del 

resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificación al domicilio constituido 

según el artículo 2.1 del presente pliego, pasando a formar parte integral del mismo, las 

cuales se considerarán conocidas por todos los oferentes.  

ARTÍCULO 2.3 - FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantías exigidas en el 

presente Pliego, podrán constituirse en algunas de las siguientes formas:  

1) Depósito, transferencia y/o cheque certificado contra una Institución Bancaria Nacional 

a la orden del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata.  



2) Títulos de la deuda pública nacional o provincial que se acreditarán por su valor de 

cotización al momento de su efectivo depósito en la cuenta custodia del CPRMdP 

correspondiendo los intereses al titular, los que no acrecentarán la garantía.  

3) Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, que se presentará con 

certificación, hecho por ante Escribano Público, de las firmas de quienes las suscriban 

y de la personería y facultades que les asisten para obligar a la entidad bancaria. En 

su caso, la firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo 

Colegio Profesional.  

4) Seguro de Caución, la que deberá cumplir las condiciones y requisitos dispuestos por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiendo la aseguradora constituirse en 

fiadora solidaria, lisa y llana, principal pagadora.  

Las mismas deberán a su vez y dependiendo de su tipología:  

A) Instituir al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata como "asegurado" único.  

B) Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe 

total de la garantía que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las 

obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.  

C) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o 

adjudicatario, que actúe como tomador de la Póliza, no afectarán en ningún caso los 

derechos del asegurado frente al asegurador.  

D) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente Pliego y el Contrato 

respectivo hagan responsable al oferente y/ o eventual adjudicatario.  

E) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del CPRMDP, 

que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de 

las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el 

pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de 

pago hecho a aquel, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa 

contra sus bienes.  

F) Estipular que el siniestro quedará configurado - reunidos los recaudos del inciso 

anterior - al cumplirse el plazo que el CPRMDP establezca en la intimación de pago 

hecha al oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, 

debiendo en tal caso el asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los 

quince (15) días de serle requerida.  

G) Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador se producirá cuando 

prescriban las acciones del CPRMDP contra el oferente, adjudicatario y/o contratista, 

de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales aplicables.  

H) Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de 

seguro las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Mar del Plata que resulten competentes en razón de la materia, con 

renuncia a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, incluido el 

federal, y constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.  

I) En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma 

parcial, la caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con 

los otros garantes, hasta el importe total de la garantía. 

En todos los casos, las garantías deberán depositarse en la Tesorería del CPRMDP con un 

(1) día hábil de anticipación a la fecha señalada para la apertura de las ofertas. En caso de 

que se efectuaran observaciones a las garantías, se admitirá la presentación en forma de las 

mismas hasta el día hábil anterior a dicho acto. La Tesorería del CPRMDP las analizará y 

extenderá el correspondiente recibo.  



ARTICULO 2.4 - INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE: La presentación 

de la propuesta implica que el proponente conoce los documentos de la Licitación y/ o el 

concurso, que obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su 

oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una de las condiciones establecidas en el 

Pliego, que ha recogido en el ámbito en que deberá cumplirse la prestación a contratar toda 

la información que pueda obtenerse en relación a la misma así como a cualquier otro 

antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, 

sus dificultades y su costo.  

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en cuanto a 

documentación y a condiciones de realización se refiere.  

ARTICULO 2.5 - FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas que 

efectúen los proponentes de la Licitación y/ o el concurso se presentarán en el lugar 

designado a ese fin, hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura según los avisos 

oficiales y en la forma prevista en las Cláusulas Legales Generales y Particulares.  

Todos los elementos que la configuran deberán ser firmados por el proponente. Asimismo, 

deberán estarlo por su Representante Técnico o Profesional que hubiera efectuado el estudio 

de la misma, de así corresponder esto último en virtud de la naturaleza de la prestación a 

contratar y conforme se disponga en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

ARTÍCULO 2.6 - GARANTIA DE LA OFERTA: El Proponente deberá adjuntar al formular la 

propuesta, la constancia expedida por Tesorería del CPRMDP de haber efectuado el 

depósito de garantía de oferta por el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto del 

Presupuesto Oficial. Para el supuesto que este último no hubiere sido denunciado, la 

garantía lo será por el monto que al efecto establezca el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

Dicha garantía deberá constituirse en las formas previstas en el artículo 2.3 de este Pliego de 

Cláusulas Legales Generales.  

La citada garantía será devuelta a los oferentes una vez que se encuentre firme y consentido 

el acto administrativo por el que se disponga la adjudicación o el rechazo de las propuestas, 

o en su defecto una vez vencido el plazo establecido para el mantenimiento de la oferta y sus 

eventuales prórrogas.  

Respecto de quien resulte adjudicatario, la garantía le será devuelta una vez que se hubiere 

formalizado la constitución de la garantía de mantenimiento de contrato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 3.4 del presente Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

ARTÍCULO 2.7 - PRESENTACION ANTICIPADA DE LAS PROPUESTAS: Para el caso de 

propuestas presentadas con anticipación al acto de apertura, se entregará el correspondiente 

recibo de recepción.  

ARTICULO 2.8 – REMISION DE LAS PROPUESTAS POR CORREO: En caso de remitirse 

por correo, el CPRMDP no se responsabilizará por demora, pérdida o su sustracción, y sólo 

se tendrán por presentadas las ofertas recibidas antes de la fecha y hora estipuladas para la 

iniciación del acto de apertura propuestas, cualquiera sea la fecha en que fueran remitidas.  

ARTICULO 2.9 - APERTURA DE LA PROPUESTA: En el lugar, día y hora establecidos en 

el aviso oficial de la Licitación y/ o el concurso, o en el día hábil inmediato siguiente, en el 

mismo lugar y hora si aquel fuera declarado feriado o asueto administrativo, se dará 

comienzo al acto de apertura, que será presidido por la Autoridad del Consorcio pertinente.  

Cumplida la hora fijada en el Pliego para la iniciación del acto y una vez comenzado el 

mismo, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas.  

Asimismo, si se aplaza la hora fijada para la apertura, se dejará constancia de ello en el Acta. 

Esta situación no dará derecho a la presentación de nuevas propuestas.  

2.9.1 Presentación de las ofertas:  



Las ofertas serán contenidas en dos (2) sobres debidamente cerrados, identificados como 

“Nº 1” (Documentación) y "Nº 2" (Oferta económica), y en cuyo exterior se indicará el nombre 

de la Empresa Proponente y la prestación que se licita y/ o concursa, así como la fecha y 

hora de apertura.  

2.9.2 Sobre Nro. 1: Documentación de los Oferentes  

A) El mismo, contendrá los siguientes elementos:  

a) Constancia expedida por el CPRMDP, de haberse efectuado el depósito de garantía 

establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

b) Constancia expedida por la Tesorería de haber adquirido y/o retirado el Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación y/ o el concurso.  

c) Formulario de Declaración Jurada (entregado por el CPRMDP) por el cual el Oferente 

manifiesta:  

A) Conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual 

se efectúa el llamado a Licitación y/ o concurso, y someterse expresamente a las 

condiciones en él establecidas.  

B) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, la aceptación de la jurisdicción 

de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en 

razón de la materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponderle, incluso el Federal.  

C) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos 

en alguno de los casos previstos como causas de exclusión en el reglamento de 

contrataciones, así como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte 

aplicable.  

D) Declaración Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personería 

suficiente para efectuar la presentación y comprometer al Oferente  

Dicha declaración deberá ser suscrita por el Proponente y, en su caso y de así corresponder, 

por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio de la oferta.  

d) Constancias de inscripción del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.  

e) Domicilio constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, así como 

domicilio electrónico, para todos los efectos de las notificaciones que debieran cursarse. 

f) Instrumentos acreditativos de la capacidad técnica para ejecutar la prestación a 

contratarse, conforme se indique en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. 

g) Certificación extendida por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo 

Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra 

social al momento de la Licitación y/ o el concurso.  

h) Toda otra documentación solicitada tanto en este pliego, como en los pliegos de Cláusulas 

Legales Particulares o de especificaciones técnicas, aunque no estén taxativamente 

enumeradas en este artículo.  

Toda documentación deberá presentarse en original. En caso de presentarse copias, las 

mismas deberán ser certificadas por Escribano Público, y si éste fuera de extraña jurisdicción 

deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, 

la certificación podrá realizarse por funcionario público competente.  

Además de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberán ser satisfechos por todos los 

proponentes, ellos deberán presentar, a su turno y de acuerdo al tipo de persona humana o 

jurídica de que se trate, los elementos que se detallan a continuación:  

B) Para personas humanas:  

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Público, y legalizada en su caso por el 

Colegio de Escribanos respectivo, de así corresponder.  



b) Manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador Público y firma certificada por 

el respectivo Colegio Profesional.  

C) Para Sociedades Comerciales:  

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas o en 

Inspección General de Justicia, debidamente certificado por Escribano Público y legalizado 

por el Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extraña jurisdicción. En todos los 

supuestos, la duración del contrato social deberá tener un término de vencimiento no inferior 

al plazo del contrato a celebrarse. Deberá acompañarse la constancia de inscripción de la 

sociedad en los entes que le correspondan.  

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios cerrados, firmados por 

el Contador Público y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la 

fecha de cierre del último ejercicio aprobado exceda en más de ciento ochenta (180) días de 

la fecha de apertura, deberá acompañar un balance de saldos que contenga información 

actualizada a sesenta (60) días anterior a la apertura.  

c) Todo lo anterior, salvo disposición expresa en contrario dispuesta por el Pliego de 

Cláusulas Legales Particulares.  

D) Para Contratos de Colaboración:  

a) Acuerdo de constitución o Acuerdo de Pre-Ute, firmado por todos los integrantes de la 

mancomunión, en el cual deberá constar que las obliga conjunta y solidariamente.  

b) Asimismo, deberán acompañar declaración de que asumen el cumplimiento solidario de 

las obligaciones derivadas de la documentación contractual y por todas las Empresas que 

integran la mancomunación.  

c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunión, en donde 

se manifieste la decisión de proceder a su conformación a los efectos del llamado a licitación 

y/ o concurso de que se trate.  

d) La documentación antes referida, deberá estar debidamente certificada por Escribano 

Público y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extraña 

jurisdicción.  

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboración empresaria deberán:  

I) Adquirir el Pliego, pudiendo hacerlo por cualquiera de las empresas que a la postre 

integren la mancomunión empresaria.  

II) La Póliza, fianza o depósito de garantía de la propuesta deberá ser presentada o emitida 

en forma conjunta.  

III) Firma de la propuesta solidariamente por todas las Empresas integrantes de la 

mancomunión y por el Profesional Representante Técnico, de así corresponde esto último de 

conformidad con lo que se disponga en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

IV) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto d) del 

acápite A), que contiene los requisitos a cumplir Para todos los oferentes, y el punto b) del 

acápite C) Para Sociedades Comerciales, ambos del presente artículo, deben ser 

cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma.  

V) Las Empresas que participan de la Mancomunación, deberán contar con la especialidad 

requerida por el CPRMdP para la ejecución de las tareas licitadas y/ o concursadas, ya sea 

por todas las firmas o al menos una de ellas, de conformidad con lo que se establezca en el 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

VI) Por su parte y con relación al Certificado de Capacidad Técnico – Financiera, se deja 

establecido que se sumarán los saldos de la capacidad financiera, y no la técnica. Ello, en 

tanto su aportación corresponda a la luz de la prestación a contratar, de conformidad con lo 

que establezca al efecto el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

2.9.3. Sobre Nro. 2: Indicará Nombre del Oferente  



Contendrá una copia de la siguiente documentación:  

A) La propuesta, conforme al modelo que se acompaña al Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

B)  En su caso, deberá cumplimentarse la anterior con cualquier otra información de la 

propuesta económica a realizar que al efecto se requiera en el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares, cuando así corresponda en virtud de la naturaleza de la prestación a contratar.  

Toda la documentación detallada en el SOBRE Nº 1 y en el SOBRE Nº 2, deberá ser suscrita 

por el Oferente y, en su caso y de así corresponder, por el Representante Técnico.  

ARTICULO 2.10 - DESARROLLO DEL ACTO DE APERTURA: En el día y hora fijados en la 

documentación contractual, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia 

de los interesados que concurran, se procederá en el lugar designado al efecto, a la apertura 

de las ofertas en la siguiente forma:  

2.10.1 Se abrirá el sobre Nro. 1 y, para el supuesto que el procedimiento de selección sea de 

etapa única el sobre Nº 2, de conformidad con lo detallado infra en el punto 2.10.7 del 

presente pliego.  

2.10.2 Se labrará un acta en la que se consignará, día y hora, nombre de los Oferentes así 

como los importes propuestos. Se invitará a todos los presentes a efectuar observaciones al 

desarrollo del acto, y si alguien formulara alguna, se dejará constancia de ella en el Acta 

respectiva. A continuación, previa lectura, se hará firmar la misma por quienes hayan 

formulado observaciones, para el caso que se hubiere efectuado alguna, y por todos los 

presentes que así lo deseen.  

Para el supuesto que el procedimiento de selección sea de etapa múltiple, la documentación 

de los Sobres Nro. 1 agregada al expediente, quedarán en poder de la Comisión encargada 

del estudio de Ofertas, sin perjuicio de lo que se dispone en el punto siguiente. Los sobres 

Nro. 2 serán depositados en la Tesorería del CPRMDP, dentro de un sobre cerrado y firmado 

por todos los presentes.  

2.10.3 Concluido el Acto de Apertura, los oferentes podrán formular observaciones y/ o 

impugnaciones sobre las ofertas presentadas por los restantes sujetos, a cuyos fines tendrán 

la totalidad de la documentación a disposición para tomar vista a partir del segundo día hábil 

posterior al Acto de Apertura y por los DOS (2) días hábiles siguientes. Concluido el período 

fijado para tomar vista, tendrán un plazo de UN (1) día hábil para presentar las 

impugnaciones. Para efectuar impugnaciones, los oferentes deberán depositar previamente 

en cuenta bancaria del CPRMDP un importe equivalente al 0,5 % del presupuesto oficial, el 

que será reintegrado, únicamente, en caso que se dé curso favorable a la misma. Para el 

caso que la licitación y/ o el concurso no posea presupuesto oficial declarado, la garantía 

será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

La presentación de la impugnación debe ser efectuada por Mesa de Entradas del CPRMDP, 

acompañada del recibo extendido por la Tesorería del citado Consorcio.  

2.10.4 La Comisión de estudio de ofertas examinará toda la documentación presentada por 

los oferentes en los Sobres Nro. 1 y eventualmente el N° 2, considerará – previa 

sustanciación – las observaciones o impugnaciones formuladas y procederá a la 

precalificación de proponentes de acuerdo a lo determinado en el artículo 2.12 y sus incisos 

del presente Pliego, o a la eventual preadjudicación para el supuesto de tratarse el 

procedimiento de selección seguido de etapa única. La decisión del CPRMDP referente a la 

precalificación, preadjudicación y adjudicación de cualquier proponente es privativa, no 

estando sujeta a apelación ni recurso de ninguna clase.  

El solo hecho de participar en la licitación y/ o el concurso implica el acatamiento por el 

oferente a las normas preestablecidas por el ente convocante.  

2.10.5 El resultado de la eventual precalificación, para el caso de tratarse de procedimiento 

competencial de selección de etapa múltiple, será notificado fehacientemente a todos los 

oferentes, a los que se comunicará el lugar, día y hora de la apertura del Sobre Nro. 2.  



2.10.6 La apertura del Sobre Nro. 2 se efectuará con la intervención de los funcionarios 

responsables y en presencia de los Oferentes que concurran. En tal oportunidad se abrirán 

exclusivamente los Sobres Nro. 2 correspondientes a las Empresas precalificadas, 

rechazándose en el acto las ofertas que omitan la inclusión de la documentación indicada en 

el Artículo 2.9.3. Los Sobres Nro. 2 restantes de los oferentes no precalificados, sin abrir, les 

serán devueltos dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación fehaciente del acto a 

que se refiere el punto anterior, bajo apercibimiento de su archivo.  

2.10.7 Si la modalidad de la Licitación o concurso especificada en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares fuera de etapa única se abrirán los sobres en la forma consignada en el 

art. 2.10.1, plasmándose en el Acta indicada en 2.10.2. los importes de las propuestas 

resultantes de las ofertas presentadas. Las ofertas rechazadas por omitir la documentación 

señalada en el art. 2.9.3. se adjuntarán al Expediente, dejando constancia de tales 

circunstancias en el Acta y/ o eventualmente en el dictamen y consecuente acto que al efecto 

se elabore.  

ARTICULO 2.11 – AMPLIACIÓN DE INFORMES  

2.11.1 Abiertos los Sobres Nro. 1, en el caso en que la modalidad elegida fuera de etapa 

múltiple, o los Sobres Nro 1 y Nro 2 si la modalidad especificada en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares fuera de etapa única, el CPRMDP procederá a su estudio y podrá 

requerir de los Oferentes cualquier información complementaria que se considere necesaria, 

la que en ningún caso podrá llevar a suplir el cumplimiento de requisitos esenciales no 

satisfechos a la fecha fijada para el acto de apertura.  

2.11.2 Se determinará en todos los casos un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de 

informes complementarios, y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos 

requisitos podrá considerarse a la oferta como inadmisible, con pérdida de la garantía de 

mantenimiento constituida al efecto.  

2.11.3 Se establece que la presentación incompleta o falsa de la documentación que se 

solicita, conforme a las exigencias expresadas en cada caso, tendrá como consecuencia la 

declaración de inadmisibilidad de la oferta respectiva.  

2.11.4 La Comisión de estudio de ofertas tendrá la facultad de auditar la información 

suministrada por los oferentes, debiendo estos facilitar todo trámite de verificación. El 

incumplimiento de esta obligación será considerado como causal de inadmisibilidad de la 

oferta respectiva.  

ARTICULO 2.12 - CRITERIOS PARA LA PRECALIFICACION: En el caso en que la 

modalidad elegida en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares fuera de etapa múltiple, los 

antecedentes y documentos contenidos en el Sobre Nro. 1 serán estudiados por la comisión 

designada al efecto, la que dentro de un plazo razonable teniendo en cuenta la naturaleza de 

la contratación, el interés público involucrado y la urgencia en su celebración, deberá 

expedirse recomendando las empresas que corresponde sean precalificadas, siendo el 

órgano con aptitud para la decisión de dicho tópico el Directorio del CPRMDP. A dichos fines, 

deberá tenerse presente que:  

a) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo saldo de capacidad financiera 

anual, capacidad financiera para esta Licitación y/ o concurso o capacidad técnica sea menor 

a los montos indicados en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

b) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que no acrediten suficiente 

capacidad técnica, conforme se indique en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

c) En caso de aquellas empresas mancomunadas para la ejecución de la prestación a 

contratar, la acreditación de la capacidad técnica podrá resultar del cumplimiento de una de 

ellas o bien de la sumatoria de las distintas empresas que integren la mancomunión.  

d) El Representante Técnico, de resultar esta figura necesaria en virtud del tipo de prestación 

a contratar, deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares.  



e) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo equipamiento mínimo exigido 

no fuere posible verificar, o se encontrara que no cumplimenta los requisitos de antigüedad 

máxima, y estado de conservación establecidos en el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

f) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que, de acuerdo a la información 

contable presentada según el artículo 2.9.2., permitan inferir – a juicio del Consorcio – que no 

cuentan con la solvencia necesaria para dar cumplimiento al objeto de la presente Licitación 

y/ o concurso.  

g) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que demuestren incumplimiento de 

sus obligaciones laborales y previsionales, según lo solicitado en el artículo 2.9.2. inciso g) 

del presente.  

Cumplimentado este análisis, se seguirá con el trámite indicado en el artículo 2.10.5. del 

presente Pliego.  

En el caso de que la modalidad especificada en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares 

fuera de etapa única, los criterios expuestos anteriormente podrán ser causal de 

inadmisibilidad de la propuesta, al igual que los indicados en el artículo 2.13., todo ello a 

juicio exclusivo del CPRMDP.  

ARTICULO 2.13 - INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS: Podrán ser descalificadas, 

en caso de así estimarlo pertinente el CPRMDP según el interés público comprometido y las 

particulares circunstancias del caso, las propuestas en las que se compruebe:  

a) Que el mismo Proponente o, en su caso, el Representante Técnico se haya integrado en 

dos o más propuestas.  

b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más proponentes o Representantes Técnicos para 

la misma contratación.  

c) Variantes o alternativas que condicionen la propuesta, cuando ellas no se encuentren 

previstas en forma expresa en la documentación contractual que rija el llamado.  

d) La omisión de los requisitos exigidos en el artículo 2.9.2. del presente Pliego, con el 

alcance establecido en el art. 2.14 del presente instrumento.  

e) Que una Empresa componente de una Mancomunación integre otra que participe en el 

presente concurso o se presentare en forma individual.  

f) No cotizar la totalidad de los trabajos o bienes a suministrar, a menos que el Pliego de 

Cláusulas Legales Particulares lo permita.  

g) La existencia de raspaduras, enmiendas o interlíneas en la propuesta propiamente dicha, 

que no se encuentren debidamente salvadas por todos los responsables de la oferta.  

h) Los proponentes que resulten responsables, en el caso de comprobarse lo establecido en 

este artículo, perderán el depósito de garantía, ello en la forma y con el alcance previsto en el 

art. 2.15 del presente instrumento.  

i) Respecto de los Representantes Técnicos que resulten responsables, su situación será 

sometida a consideración del Colegio de Profesional de la Provincia de Buenos Aires con 

incumbencia específica, según corresponda.  

j) Podrán ser descalificadas aquellas Empresas que hayan rescindido contrato o que posean 

litigio con la Ex - Delegación Portuaria Mar del Plata, y/o Ente Nacional, y/o Provincial, y/o 

Municipal, y/o con el CPRMDP, por causa imputable a la Empresa.  

ARTÍCULO 2.14 - DISPOSICIONES GENERALES:  

2.14.1. Todas las omisiones y falencias de carácter formal y – como tales – dables de 

subsanación serán notificados por Cédula al Oferente, quien deberá sanear la misma dentro 

de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado por el CPRMDP, bajo apercibimiento 

de considerarse su oferta como inadmisible.  



En caso de falseamiento de datos o de información incompleta o inexacta, el Oferente se 

hará pasible del rechazo de la Oferta con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y la 

caducidad de la adjudicación, si ella se hubiera perfeccionado.  

Los importes que figuran en la documentación presentada serán consignados en letras y 

números. Si hubiera divergencia entre uno y otro, se tomará como definitivo el valor que 

figura en letras.  

ARTÍCULO 2.15 - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Las propuestas serán 

mantenidas por el plazo que se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. 

Vencido dicho plazo, la oferta se considerará automáticamente prorrogada por igual término, 

salvo manifestación expresa y fehaciente en contrario efectuada por el Proponente, la que 

deberá ser formulada al menos con quince (15) días corridos de anticipación a la época de 

su expiración.  

Si antes de resolverse la Adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento obligatorio de la 

oferta esta fuera retirada, el Proponente perderá el depósito de garantía en beneficio del 

CPRMDP, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades e inicio de acciones a que hubiere 

lugar, para el supuesto que ella no llegare a resarcir de los perjuicios derivados de tal 

circunstancia.  

 

CAPITULO 3 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO 

 

ARTICULO 3.1 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO: La 

adjudicación compete exclusivamente al CPRMDP, el que a su solo e inapelable juicio 

decidirá entre las ofertas presentadas cuál estima más acorde a sus intereses, tomando en 

cuenta de manera preponderante – aunque no determinante – el factor económico y/ o el de 

los antecedentes del sujeto con el que se pretende contratar, según la naturaleza del 

procedimiento de selección al que se haya convocado.  

El CPRMDP podrá rechazar, no obstante su eventual admisibilidad, todas las ofertas que a 

su juicio no resulten convenientes a la luz de interés público comprometido en la 

contratación, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los Oferentes. En caso 

de existir paridad de ofertas, podrá disponerse un llamado a mejora de precios conforme lo 

dispuesto en el artículo 3.2 del presente Pliego.  

Se deja expresamente establecido que el CPRMDP, en tanto ente licitante, podrá dejar sin 

efecto el presente procedimiento de selección en cualquier momento de su tramitación, no 

obstante la eventual admisibilidad de las propuestas existentes, sin que tal circunstancia 

haga nacer, a favor de quienes hubieren participado del mismo, derecho a resarcimiento por 

ningún concepto.  

ARTÍCULO 3.2 - MEJORA DE PRECIOS: Podrá llamarse a mejora de precios, cuando exista 

entre la oferta considerada como más conveniente y aquellas que la superen, una diferencia 

no mayor de hasta un DIEZ (10 %) POR CIENTO.  

A tales efectos, se fijará la fecha para su apertura dentro del término máximo de DIEZ (10) 

DIAS CORRIDOS, contando a partir de la resolución del CPRMDP de llamar a mejora de 

precios, pudiendo ser decidida esta última por la Comisión que tenga a su cargo la valoración 

de las ofertas presentadas.  

La posibilidad de efectuar un llamado a mejora de precios podrá asimismo ser ejercida para 

aquellos supuestos en los que, con independencia de la cantidad de proponentes que 

hubieren participado en el procedimiento de selección, las ofertas realizadas excedieren a la 

postre la previsión presupuestaria dispuesta para la contratación de que se trate.  

ARTÍCULO 3.3 - COMUNICACION DE LA ADJUDICACION: El CPRMDP procederá a 

comunicar la adjudicación a aquél cuya oferta hubiere sido considerada como la más 

conveniente, así como al resto de los proponentes que hubieren participado del 



procedimiento de selección; siendo que, cuando se tratarse de uno de etapa múltiple, la 

notificación se cursará a todos aquellos que hubieren sido precalificados.  

ARTICULO 3.4 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Los depósitos de garantía 

de los Proponentes cuyas ofertas hubieren sido rechazadas, serán devueltos una vez 

resuelta la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 2.6 de este Pliego de Cláusulas 

Legales Generales.  

El depósito de Garantía de Oferta de quien resulte Adjudicatario, será devuelto por el 

CPRMDP una vez efectivizada la Garantía de Contrato especificada en este Pliego de 

Cláusulas Legales Generales, de conformidad con lo que resulta de su artículo 4.3.  

ARTICULO 3.5 - ANALISIS DE PRECIOS: Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, los 

oferentes deberán presentar análisis justificativo y/ o ampliatorio de los precios unitarios y 

globales consignados en su propuesta.  

ARTÍCULO 3.6 - OFERTA UNICA: En el caso de que hubiera una sola oferta admisible, por 

falta de otras o rechazo de las restantes, ello no significará obstáculo para que la 

adjudicación definitiva se lleve a cabo con relación a ella, siempre y cuando dicha oferta 

reúna – a juicio exclusivo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata – las 

condiciones necesarias como para merecer la adjudicación. La existencia de una única 

propuesta no obligará al Consorcio a su adjudicación, no obstante su eventual admisibilidad.  

CAPITULO 4 - DE LA CONTRATACIÓN 

 

ARTICULO 4.1 - FIRMA DEL CONTRATO: La adjudicación de la propuesta será 

comunicada al ADJUDICATARIO en forma fehaciente, quien deberá concurrir a presentar la 

documentación exigida dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de notificado, y a firmar el 

contrato cuando le sea requerido. Ello así, sin perjuicio de la comunicación de la adjudicación 

que se realice al resto de quienes participaron del procedimiento de selección, según 

corresponda, de conformidad con lo expuesto en el art. 3.3 del presente instrumento.  

ARTICULO 4.2 - PENALIDADES POR NO CONCURRIR A FIRMAR EL CONTRATO: Si el 

adjudicatario no concurriere a firmar el contrato en la fecha señalada el CPRMDP podrá, sin 

necesidad de interpelación alguna, dejar sin efecto la adjudicación con la pérdida del 

depósito de garantía de la oferta y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera 

corresponder al Adjudicatario por los perjuicios derivados de tal circunstancia.  

En el supuesto antes señalado y en el de desistimiento de oferta el CPRMDP podrá, a su 

exclusivo criterio, contratar con los restantes proponentes, conforme a la siguiente oferta que 

resulte más conveniente y así sucesivamente, o bien efectuar un segundo llamado y/ o 

eventualmente uno nuevo, para el supuesto que fuese necesario el proveer a una 

readecuación de la documentación contractual.  

ARTICULO 4.3 - GARANTIA DE CONTRATO: Dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES de 

notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su 

compromiso mediante un Depósito de Garantía efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 2.3 del presente Pliego, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 

contractual, el cual deberá formalizarse en la Tesorería del CPRMDP  

La garantía de cumplimiento de contrato cubrirá todas las obligaciones a cargo del contratista 

derivadas de la documentación contractual.  

Dicha garantía no significará limitación alguna de la responsabilidad de aquél sujeto con el 

cual se perfeccione el contrato. Para el supuesto de resultar ella insuficiente a los fines de 

proveer a la cobertura de los perjuicios derivados de la inobservancia a alguna obligación a 

cargo del contratista tal circunstancia no obstará al inicio de las acciones reclamatorias 

pertinentes, conforme lo reglado en el art. 4.5 de este instrumento y sin perjuicio de lo que se 

dispone en el art. 4.10.  



En caso de consumirse la garantía a que aquí se refiere, ella deberá ser repuesta en el plazo 

dispuesto por el art. 6.4 de este Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

ARTÍCULO 4.4 - DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO: 

La adjudicataria deberá presentar al efecto la siguiente documentación:  

a) Ultima Declaración Jurada en el impuesto a los Ingresos Brutos.  

b) Ultima Declaración Jurada presentada ante la AFIP-DGI, con relación a los 

impuestos nacionales en que se encuentre inscripto.  

c) Toda otra documentación que se indique en su caso en las Cláusulas Legales 

Generales, Particulares o de Especificaciones Técnicas.  

ARTICULO 4.5 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantía de 

contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta a petición del 

interesado a los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS de concluido el contrato por cumplimiento 

de la prestación contratada a satisfacción del CPRMDP o el diferente que al efecto determine 

el Pliego de Cláusulas Legales Particulares, sin actualización ni intereses, en tanto no existan 

reclamos pendientes de la contratante o de terceros que pudieran comprometer 

patrimonialmente al contratante. Se deja expresa constancia que, en caso de insuficiencia de 

la misma, ello no obstará a la iniciación de las acciones correspondientes en orden a hacer 

efectiva la responsabilidad del contratista por el monto de los perjuicios acaecidos y que no 

fueron cubiertos por la garantía en cuestión.  

ARTÍCULO 4.6 - SELLADO DEL CONTRATO: El Sellado del Contrato será soportado por 

partes iguales. Dentro del plazo de ley, el Contratista deberá proceder a abonar su parte, 

estando a su cargo la realización del trámite de sellado en cuestión. Se deja aclarado que el 

CPRMDP se encuentra exento del pago de su parte proporcional, de acuerdo a la normativa 

fiscal vigente.  

ARTICULO 4.7 - DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Suscrito el Contrato, se entregará al 

CONTRATISTA sin cargo alguno un ejemplar autenticado del mismo y toda la 

documentación que lo integre.  

Se consideran documentos de la presente contratación:  

a) El pliego de Cláusulas Legales Generales y Particulares.  

b) El contrato suscrito a los fines de la contratación.  

c) Los planos y planillas correspondientes.  

d) Las Especificaciones Técnicas.  

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de 

procedimiento de selección que el CPRMDP hubiera hecho conocer por escrito a los 

interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de estos o por espontánea 

decisión.  

f) El Presupuesto Oficial de la contratación respectiva.  

g) La Oferta aceptada, con los demás elementos ilustrativos o aclaratorios que la 

complementen.  

h) El acto de adjudicación.  

i) La memoria descriptiva, de así corresponder a la luz de la prestación a contratar, conforme 

se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

j) Planilla de Análisis de Precios (una para cada ítem), en caso de ser ella requerida en el 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indique a 

continuación:  

a) La orden de comienzo de la prestación objeto del contrato, de así corresponder, que el 

CPRMDP impartirá por escrito.  



b) Las órdenes que por escrito imparte el CPRMDP  

c) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la CPRMDP  

ARTÍCULO 4.8 - SUBCONTRATISTA: Queda expresamente establecido que para los 

trabajos cuya contratación se convoca el CPRMDP no reconocerá Subcontratistas, salvo 

manifestación expresa en contrario contenida en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

ARTÍCULO 4.9 – TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El CONTRATISTA podrá, en tanto 

exista autorización expresa del CPRMDP acordada en tal sentido, transferir el Contrato a otra 

Empresa; siempre que, a más del recaudo anterior, se dé cumplimiento a los siguientes 

requisitos:  

a) Que la Empresa Cesionaria cumpla a la fecha de transferencia con los requisitos exigidos 

por la documentación contractual a la Empresa cedente.  

b) Que, al tiempo de la cesión, se haya ejecutado por lo menos el 30% de la prestación 

contratada, los que deberán evaluarse por su porcentual con respecto al total del objeto 

sinalagmático, ya sea en su cuantía y/ o duración, según corresponda en virtud de la 

naturaleza de la prestación concertada. Podrá exceptuarse de lo establecido en el presente 

numeral cuando fundadas razones de interés público así lo justifiquen. 

c) A todo evento, la cesionaria deberá tener – cuanto menos – igual capacidad financiera- 

patrimonial que la requerida en la documentación contractual para resultar adjudicatario.  

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyen a las garantías de cualquier 

naturaleza que hubiera presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.  

e) Lo expuesto anteriormente, sin perjuicio del resto de las obligaciones que deberá cumplir 

la cesionaria, de conformidad con las exigencias que derivan de la documentación 

contractual.  

ARTICULO 4.10 – CADUCIDAD DEL CONTRATO: El CPRMDP podrá disponer la extinción 

el contrato por culpa del Contratista cuando así corresponda, de conformidad con lo que 

dimana del bloque de legalidad vigente y aplicable supletoriamente a esta contratación.  

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasione al CPRMDP en los 

casos de caducidad del Contrato y sin perjuicio de la afectación de los depósitos de garantía.  

La extinción se operará sin pérdida del depósito de garantía en caso de muerte del 

Contratista, cuando se tratase de personas humanas. En este supuesto sus derechos 

habientes, previa acreditación de su condición de tales, tendrán derecho al cobro de las 

sumas que el CPRMDP adeudare en concepto de la prestación que el contratista hubiere 

realizado a satisfacción y obtener la devolución de la garantía constituida. Los derecho- 

habientes podrán negociar con el CPRMDP la continuación del Contrato, quedando a criterio 

de este último su aceptación.  

 

CAPITULO 5 - DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 5.1 - DAÑOS A TERCEROS: El Contratista tomará las precauciones necesarias 

a fin de evitar accidentes a personas o daños a propiedades, semovientes y cosas, así ellos 

provengan de la acción de los elementos de que se sirve o de las personas que emplea. Si a 

pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante el desarrollo de la prestación 

contratada accidentes o perjuicios a personas o cosas, el Contratista será el único 

responsable y quedará obligado a reparar de inmediato el daño causado y/ o indemnizar el 

perjuicio producido.  

El Contratista restituirá al CPRMDP los gastos en que deba incurrir por las acciones 

resarcitorias que se promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, 

incluido el ambiente, pudiendo el CPRMDP retener de las sumas que se le adeude a la 

Contratista la cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones 



formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas, por 

gestión y a costo de la Contratista.  

Queda asimismo establecido que el personal del que la contratista se sirva para cumplir con 

la prestación objeto del presente contrato, en ningún caso podrá entenderse que tenga 

relación de dependencia o de ningún tipo para con el CPRMDP.  

ARTICULO 5.2 – SEGUROS.  

5.2.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HÁBILES de notificada la 

adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar, de así corresponder conforme lo establezca 

el Pliego de Cláusulas Legales Particulares, los siguientes seguros: 

5.2.1.1 el certificado de cobertura de A.R.T., de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

Nacional 24557, por el monto total del personal y remuneraciones previstos, que deberá 

cubrir los eventuales reclamos laborales de obreros y empleados del contratista respecto de 

accidentes de trabajo, enfermedad, incapacidad parcial o total, permanente o temporaria, 

asistencia médico- farmacéutica y cualquier otro riesgo asegurable derivado de la relación 

laboral, durante todo el período contractual hasta la extinción total de las obligaciones cuyo 

cumplimiento se cubre.  

5.2.1.2 Asimismo, deberá la contratista en idéntico plazo contratar un seguro de 

responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a la 

propiedad, medio-ambiente y/o personas a causa de cualquier acción relacionada con la 

prestación a contratar, en forma tal de mantener a cubierto a la contratista, sus empleados, 

agentes y/ o subcontratistas, para el supuesto de ser ellos admitidos.  

A todo evento, deberá a través del mismo co- asegurarse al CPRMDP, de modo de 

mantenerlo indemne de los perjuicios que pudiera generar la contratista con motivo o en 

ocasión del desarrollo de la prestación a contratar.  

5.2.2 Los seguros en cuestión no podrán ser anulados y/ o modificados sin previo 

conocimiento del CPRMDP, debiendo a su vez cumplir con las condiciones que resulten del 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

5.2.3 Los anteriores requisitos, lo serán sin perjuicio de otros adicionales que pueda disponer 

el CPRMDP, aún durante la vigencia del contrato, pudiendo también disponer modificaciones 

a aquellos que hubiere requerido con anterioridad. 

ARTÍCULO 5.3 – DIRECCIÓN Y CONTROL:  

5.3.1 El CPRMDP tendrá sobre la contratista y en relación a la prestación objeto del contrato, 

la facultad de dirección y control respecto del modo en que ella se viene desenvolviendo. 

Dicha potestad será ejercida por la “Inspección”, la cual se integrará con el o los agentes que 

a tal efecto se designen, quienes controlarán el fiel cumplimiento de la tarea desarrollada por 

la contratista, verificando a su turno el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 

del presente Pliego.  

5.3.2 La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la realización de los 

trabajos, marcha de los mismos, así como su correcta ejecución, extendiendo al efecto las 

instrucciones necesarias para que la prestación sea satisfecha conforme las exigencias 

derivadas de la documentación contractual.  

5.3.3 La Contratista tiene la obligación de facilitar a la Inspección para el cumplimiento de sus 

funciones, personal auxiliar, útiles y elementos que se consignaren en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares.  

5.3.4 La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de su afectación 

al cumplimiento del contrato a cualquier empleado, técnico o administrativo del que se esté 

sirviendo, que por su inconducta o falta de respeto, perjudicara la marcha del contrato o las 

buenas relaciones entre la Inspección y la Contratista.  

ARTÍCULO 5.4 - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El 

Contratista deberá cumplir con la prestación a su cargo, ocasionando las menores molestias 



posibles a terceros. Todas las tareas que fuere menester realizar para dicho cometido, así 

como las que fueran necesarias para lograr el fin de otorgar comodidad y seguridad al 

público, cuando ello procediere, las ejecutará a su exclusivo costo, salvo previsión en 

contrario dispuesta en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. La Inspección está 

facultada para exigir la implementación, en forma inmediata, de todos los elementos y/ o 

medidas que crea convenientes e imprescindibles para prevenir cualquier clase de 

inconvenientes en el desarrollo de la prestación objeto del contrato.  

ARTICULO 5.5 - DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA: Cualquier divergencia que 

ocurriera con la Contratista y la Inspección será resuelta por el CPRMDP a través de su 

órgano con atribución competencial para dichos menesteres, conforme el estatuto regulatorio 

de su accionar, sin perjuicio de la acción a que hubiere lugar de conformidad con la 

legislación vigente.  

La Contratista en ningún caso podrá suspender por sí la ejecución de la prestación 

contratada y/o la actividad desarrollada en su ámbito, ni aun parcialmente, si es por causa de 

divergencias en trámite. En caso de que esto ocurriera, la Inspección ordenará la 

prosecución de los trabajos de que se trata y si, reiterada la orden la Contratista rehusara 

cumplirla, el CPRMDP podrá desarrollar la prestación insatisfecha a costa de aquella, si ello 

fuere posible a la luz del objeto del contrato, deduciéndose los importes de la prestación a 

ella debida, sin perjuicio de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.  

ARTICULO 5.6 - DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO: En 

caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del Contrato, se 

procederá como sigue: a) Si es evidente un error, será corregido donde se encuentre; b) Si 

no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: 1) El 

contrato, 2) Pliego de Especificaciones Técnicas y de Cláusulas Legales Particulares; 3) 

Pliego de Cláusulas Legales Generales; 4) Demás normas señaladas en 1.1 del Pliego de 

Cláusulas Legales Generales; c) Si el orden antes establecido no permitiera solucionar la 

discrepancia, el CPRMDP resolverá la interpretación que corresponda según su exclusivo 

criterio y tomando en consideración el interés público comprometido.  

ARTICULO 5.7 - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

5.7.1 La Contratista será siempre responsable de la correcta ejecución de la prestación 

contratada conforme a lo dispuesto por la documentación contractual, y demás normas 

vigentes.  

5.7.2 La Contratista está obligada a ejecutar la prestación contratada en la forma que resulta 

– de manera expresa e implícita – de la documentación contractual.  

5.7.3 La Contratista será en todos los casos la responsable de los daños y perjuicios 

consignados por la impericia o negligencia de su personal, así como también de la 

deshonestidad en la ejecución de la prestación contratada y en la calidad de los insumos y/ o 

materiales utilizados al efecto. La Contratista responderá directamente ante el CPRMDP o 

ante terceros de los daños producidos a las personas, ambiente y/ o cosas por los trabajos 

contratados.  

5.7.4 El CPRMDP podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara a la Contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 

formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido 

satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.  

ARTÍCULO 5.8 - PARALIZACION POR CAUSA DE TERCEROS: Si la Contratista se viese 

obligada a paralizar el cumplimiento de la prestación a su cargo por causa de terceros, 

deberá dar aviso de inmediato a la contratante por medio fehaciente.  

 

CAPITULO 6 – SANCIONES 

 



ARTICULO 6.1 - FORMAS DE APLICAR SANCIONES:  

6.1.1 El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones a su cargo será pasible 

de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente comprobados a juicio del CPRMDP, correspondiendo denunciarse los 

eventuales incumplimientos dentro de las cuatro (4) horas de iniciado el incumplimiento y 

presentar la documentación justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

producido el hecho.  

6.1.2 Constatada la infracción, se labrará el acta correspondiente o se asentará en el Libro 

de Órdenes de Servicio si correspondiere, dejándose constancia de la fecha, hora y causa de 

su infracción, notificándole en el mismo acto e instrumento a la Empresa por escrito las faltas 

que se la imputan.  

6.1.3 A los efectos de que la Empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente con 

respecto a la infracción, se le otorgará un plazo perentorio de cinco (5) días corridos para las 

presentaciones y descargos.  

6.1.4 Oídas estas el CPRMDP declarará, a través del órgano consultivo con incumbencia 

específica, cuál es la sanción que pudiera corresponder en forma definitiva, la cual será 

decidida finalmente por el Directorio.  

6.1.5 Se deja expresamente dispuesto que, cuando la sanción a aplicar sea de naturaleza 

pecuniaria, el importe respectivo podrá ser retenido de aquello que deba abonarse a la 

contratista, aun cuando el acto aplicativo de la sanción no se encuentre firme.  

ARTICULO 6.2 - SANCIONES A EMPRESAS MANCOMUNADAS: En los casos en que el 

Contratista fuera una Mancomunación de Empresas vinculadas ocasionalmente para la 

ejecución de los trabajos, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada 

en forma solidaria por los integrantes de la Mancomunión.  

ARTICULO 6.3 - CLASES DE SANCIONES: Podrán aplicarse las sanciones que van, en 

orden creciente de gravedad, desde apercibimiento, multa y hasta la caducidad del contrato, 

para lo cual deberá tomarse en consideración la magnitud de la falta cometida y el interés 

público en juego.  

ARTICULO 6.4 – REPOSICIÓN DE GARANTÍAS: En aquellos casos en que deba afectarse 

el importe de depósitos de Garantía de Contrato, Fondo de Reparos u otro, dependiendo de 

la prestación objeto del contrato, el Contratista deberá reponer el mismo dentro de un plazo 

de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, siendo que tal incumplimiento será considerado como falta 

grave. 



PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES 

 

“PAVIMENTOS DE HORMIGON SECTOR INDUSTRIAL Y DESAGUE PLUVIAL – 

BACHEO SECCIONES Nº12 Y 13 – ESPIGON Nº3” 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

1. El presente llamado está referido a las obras de reparación proyectadas para mejorar  

las condiciones del pavimento, reemplazar aquellas que no sean susceptibles de reparación 

y la ampliación de la red de desagüe pluvial en distintas vías de circulación tanto turísticas 

como operativas. 

 
ARTICULO 2.- CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 
2.1 Listado en su descripción y cantidad: 
 

Nº ÍTEM U CANT 

1 PAVIMENTO DE HORMIGON EN BOCACALLES 

1.1 Aserrado y rotura carpeta asfáltica. Esp. 0,12m M2 1079 

1.2 Extracción base y subbase espesor 0,40m. 
Recomp subrasante 

M3 431.60 

1.3 Construccion base suelo cemento esp. 0,30m M3 323.70 

1.4 Provisión, trans y colocación pav de Hº30 esp 
0.20m 

M2 1079 

1.5 Tomado de juntas ML 603.50 

1.6 Reparación cordón cuneta ML 20 

2 DESAGUE PLUVIAL 

2.1 Aserrado y rotura carpeta asf. Esp. 0,12m – 
ancho 0,80 

M2 
84.80 

2.2 Zanjeo y excavación profundidad 1.50m – 
ancho 0.80m 

M3 
127.20 

2.3 Caño Hº comprimido Ø 0.40 m s/ cama arena y 
tapada 

ML 
106 

2.4 Cámara pluvial de hormigón armado 1.50 
profundidad 

U 
2 

2.5 Construcción base suelo cemento esp 0,30m M3 25.44 

2.6 Provision, trans y colocación pav de Hºesp 
0.20m 

M2 
84.80 

2.7 Cordon cuneta  ML 65 

VARIOS 

3 BACHEO PAVIMENTO HORMIGON 

3.1 Aserrado y rotura pav de hormigón esp 
20cm  

M2 
500 

3.2 Extracción base y subbase esp. 30cm M3 150 

3.3 Construcción base suelo cemento esp. 
30cm 

M3 
150 

 

3.4 Provisión, trans y colocación pav de Hºesp 
20cm 

M2 
500 

3.5 Tomado de juntas ML 60 

 

ARTÍCULO 3.- MODALIDAD 

3.1 La presente Licitación queda comprendida en la modalidad SIN PRECALIFICACIÓN. 

3.2 La toma de conocimiento del contenido del Pliego y su adquisición se hará vía web, 

desde la página www.puertomardelplata.net. El Pliego podrá descargarse directamente 

desde dicha página o bien, podrán solicitarlo a la casilla de correo electrónico 

licitaciones@puertomardelplata.net hasta el cuarto día hábil anterior a la apertura de los 

sobres, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Quienes lo descarguen deberán comunicarlo a 

dicho mail para ser considerados adquirentes del pliego. 

 

http://www.puertomardelplata.net/


ARTÍCULO 4.- PLAZO DE OBRA 
4.1 El plazo para la ejecución completa de la obra será de 60 (SESENTA) días corridos. 
 

ARTÍCULO 5. – PRESUPUESTO OFICIAL 

5.1 El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de 

$199.022.402,42 (PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL 

CUATROSCIENTOS DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS) más IVA. 

 

ARTÍCULO 6.- SISTEMA DE CONTRATACION 

6.1 Las obras se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO. 

6.2 Cabe destacar que por el sistema de contratación adoptado el oferente deberá 

contemplar en la propuesta la totalidad de los trabajos, materiales, equipos, mano de obra, 

movilidad, transportes, etc., requeridos para el cumplimiento de la prestación correctamente 

resultando las cantidades indicadas en la distinta documentación que conforma el Pliego solo 

indicativas, debiendo el Oferente realizar sus propios cómputos a los efectos de confeccionar 

su propuesta. 

 

ARTÍCULO 7.- OFERTA 

7.1 La OFERTA económica de la prestación objeto de la licitación, deberá ser expresada en 

pesos a valores de la fecha de apertura de la licitación. 

    

ARTÍCULO 8.- IMPUESTOS A PAGAR 

8.1 Serán a cargo de la Empresa Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas y 

contribuciones que deban tributarse según las normas vigentes existentes o que se 

sancionen en el futuro, ya sea en el orden nacional, provincial y/o municipal. 

 

ARTÍCULO 9.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

9.1 Las ofertas estarán contenidas en 2 (dos) sobres debidamente cerrados identificados 

como "Nº 1" (Documentación) y "Nº 2" (Oferta Económica), y en cuyo exterior se identificará 

la licitación a que se presenta y el nombre del proponente, en cumplimiento de los artículos 

2.9 del Pliego de Cláusulas Legales Generales. 

Deberá acompañar la declaración jurada adjunta al presente pliego en cumplimiento del 

Pliego de Cláusulas Legales Generales. 

 

ARTÍCULO 10.- FECHA Y HORA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN 

10.1 La apertura de la presente licitación se llevará a cabo el día y hora que se establece en 

la portada del presente Pliego. Los proponentes presentarán sus ofertas hasta el día y hora 

indicadas para la apertura, en el CPRMDP, en dos sobres o paquetes con la leyenda 

LICITACION PUBLICA Nº01/2024 EXPEDIENTE Nº 5796-CPRMDP-24 “PAVIMENTOS DE 

HORMIGON SECTOR INDUSTRIAL Y DESAGUE PLUVIAL – BACHEO SECCIONES Nº12 

Y 13 – ESPIGON Nº3” especificando el número de sobre de que trata (Nº 1 y Nº 2). 

 
ARTÍCULO 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE OFERTA 

11.1 El plazo de mantenimiento de la propuesta será por 30 días, en las condiciones 

establecidas en el art. 2.15 del Pliego de Bases y condiciones Legales Generales. 

11.2 Se deberá dar cumplimiento al Art. 2.6 del Pliego de Cláusulas Legales Generales. La 

misma podrá ser depositada hasta el día hábil anterior al de apertura de las ofertas.  

La citada garantía será devuelta a los oferentes una vez que se encuentre firme y consentido 

el acto administrativo por el que se disponga la adjudicación o el rechazo de las propuestas, 

o en su defecto una vez vencido el plazo establecido para el mantenimiento de la oferta. 

11.3 Las pólizas deberán ser extendidas por compañías de seguros habilitadas para operar 

ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y constituirse en fiadora solidaria, lisa y 

llana, principal pagador. 



ARTÍCULO 12.- ACLARACIONES  

12.1 Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, podrán pedir 

aclaraciones por escrito durante el período de llamado a licitación hasta el cuarto día hábil 

anterior inclusive a la fecha establecida para la apertura. 

12.2 El C.P.R.M.D.P podrá, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio y hasta el segundo día 

hábil anterior inclusive a la fecha citada para la apertura. 

12.3 Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevarán a conocimiento del eventual requirente y 

del resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificación al domicilio 

electrónico constituido, que a fin de remitirle toda notificación deben constituir todos aquellos 

que deseen participar en esta licitación, comunicando el mismo a 

licitaciones@puertomardelplata.net.  

Las aclaraciones remitidas pasan a formar parte integral del pliego de la licitación, las cuales 

se considerarán conocidas por todos los oferentes. 

 

ARTÍCULO 13.- DOCUMENTACION A PRESENTAR – ART. 2.9.2 DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES 

13.1 Toda documentación deberá presentarse en original. En caso de presentarse copias, las 

mismas deberán ser certificadas por Escribano Público, y si éste fuera de extraña jurisdicción 

deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos pertinente. Asimismo, la certificación 

podrá realizarse por funcionario público competente. 

Toda la documentación detallada en el SOBRE Nº 1 y en el SOBRE Nº 2, deberá ser suscrita 

por el Oferente. 

 

DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ART. 2.9.2. DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES, PARA LA PRESENTE LICITACION PÚBLICA 

01/2024,  LA QUE DEBE SER PRESENTADA POR EL OFERENTE ES LA SIGUIENTE:   

 

Sobre Nro. 1: Documentación de los Oferentes 

 

a) Constancia expedida por la Tesorería, de haberse efectuado el depósito de garantía 

establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Condiciones Legales Generales. 

b) Formulario de Declaración Jurada (entregado por el C.P.R.M.D.P.) por el cual el Oferente 

manifiesta: 

1) Conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual se 

efectúa el llamado a Licitación y/ o concurso, y someterse expresamente a las 

condiciones en él establecidas. 

2) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, la aceptación de la jurisdicción de 

los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en razón de la 

materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, 

incluso el Federal. 

3) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos en 

alguno de los casos previstos como causas de exclusión en el reglamento de 

contrataciones, así como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte 

aplicable. 

4) Declaración Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personería 

suficiente para efectuar la presentación y comprometer al Oferente 

 
Dicha declaración deberá ser suscrita por el Proponente y, en su caso y de así corresponder, 

por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio de la oferta.  

c) Constancias de inscripción del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.  

mailto:licitaciones@puertomardelplata.net


d) Domicilio legal del Oferente, constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Además deberá constituir domicilio electrónico. 

e) Copia completa de los Pliegos de bases y condiciones de la presente Licitación y/ o 

concurso, suscriptos por el Oferente o profesional habilitado encargado del estudio de la 

oferta. 

f) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar. En dicha memoria, se deberá indicar la 

constitución de los equipos, de personal, etc. 

g) Constancia de visita a la zona en que se desarrollará la prestación a contratar, emitida por 

el CPRMDP. 

h) Antecedentes de haber efectuado trabajos del tipo similar al que por el presente se licita. 

i) Designación y Currículum Vitae de: 

- Del profesional responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en 

cumplimiento de las normas vigentes y de así corresponder a la luz de la naturaleza de la 

prestación a contratar. 

- Del representante técnico, que deberá ser un profesional con la incumbencia pertinente. 

j) Contrato Profesional por estudio de la oferta, en caso de corresponder, visado por el 

Colegio Profesional respectivo de la Provincia de Buenos Aires. 

k) Certificación extendida por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo 

Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra 

social al momento de la Licitación y/ o el concurso. 

 

Amén de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberán ser satisfechos por todos los 

proponentes, ellos deberán presentar, de acuerdo al tipo de persona física o jurídica de que 

se trate, los elementos que se detallan a continuación: 

 

B) Para personas físicas: 

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Público, y legalizada en su caso por el 

Colegio de Escribanos respectivo, de así corresponder. 

b) Manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador Público y firma certificada por 

el respectivo Colegio Profesional 

 

C) Para Sociedades Comerciales: 

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas o en 

Inspección General de Justicia, debidamente legalizado por Escribano Público y por el 

Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extraña jurisdicción. En todos los casos, 

la duración del contrato social deberá tener un término de vencimiento no inferior al plazo del 

contrato a celebrarse y sus posibilidades de ampliación. Deberá acompañarse la constancia 

de inscripción de la sociedad en los entes que le correspondan.   

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios cerrados, firmados por 

el Contador Público y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la 

fecha de cierre del último ejercicio aprobado exceda en más de ciento ochenta (180) días de 

la fecha de apertura, deberá acompañar un balance de saldos que contenga información 

actualizada a sesenta (60) días anterior a la apertura 

 

D) Para Contratos de Colaboración Empresaria comprendidos en la Ley 19.550 – 

Capítulo III – Sección I: De las Agrupaciones de Colaboración y Sección II: De las 

Uniones Transitorias de Empresa: 

a) Acuerdo de constitución, o acuerdo de PRE – UTE, firmado por todos los integrantes de la 

mancomunión, en el cual deberá constar que las obliga conjunta y solidariamente. 



b) Asimismo, deberán acompañar declaración de que asumen el cumplimiento solidario de 

las obligaciones derivadas de la documentación contractual y por todas las Empresas que 

integran la mancomunión. 

c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunión, en donde 

se manifieste la decisión de proceder a su conformación a los efectos del llamado a licitación 

y/ o concurso de que se trate.  

d) La documentación antes referida, deberá estar debidamente certificada por Escribano 

Público y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extraña 

jurisdicción. 

 

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboración empresaria deberán: 

I) El Pliego en los casos de contratos de colaboración empresaria, podrá ser adquirido por 

cualquiera de las empresas que a la postre integren la mancomunión empresaria. 

II) La Póliza, fianza o depósito de garantía de la propuesta deberá ser presentada o emitida 

en forma conjunta. 

III) Firma de la Propuesta Solidariamente por todas las empresas integrantes de la 

mancomunión y por el Profesional Representante Técnico. 

iv) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto b) del 

acápite 12.1 que contiene los requisitos a cumplir por todos los oferentes y el punto b) del 

acápite C para sociedades comerciales, ambos del presente artículo, deben ser 

cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

Sobre Nro. 2: Oferta Económica 

Contendrá la siguiente documentación: 

I. La propuesta, conforme al modelo que acompaña este Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

II. La Planilla de presupuesto discriminado que se acompaña en este Pliego. 

III. Plan de Inversiones y Plan de Trabajo de acuerdo a lo especificado en el art. 20 del 

presente pliego. 

IV.  En caso de solicitarse anticipo financiero, dicho pedido deberá incluirse en el presente 

sobre. 

 

ARTÍCULO 14- ANTICIPO FINANCIERO  

14.1 Se podrán realizar ofertas que contemplen hasta un 30% de Anticipo Financiero. Dicho 

Porcentaje será descontado del precio total a abonar en cada una de las certificaciones 

mensuales ya sea que las mismas se correspondan con valores originales o con precios 

redeterminados. 

En caso de solicitar anticipo financiero la solicitud del mismo debe constar por escrito 

junto con la oferta, sin excepción.   

Este anticipo financiero deberá garantizarse por medio de póliza de seguro de caución, con 

las condiciones que para las mismas establece el Pliego de Cláusulas Legales Generales en 

su tratamiento de la Constitución de Garantías. 

  

ARTÍCULO 15.- ANALISIS DE PRECIOS 

15.1 Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, las empresas deberán presentar análisis 

justificativo y/o ampliatorio de los precios unitarios y/o globales consignados en la propuesta.  

 

ARTÍCULO 16.- OFERTA ADMISIBLE MÁS CONVENIENTE. ADJUDICACIÓN 

16.1 La adjudicación se hará al oferente cuya propuesta, en tanto admisible, haya sido 

considerada como “más conveniente”, todo lo cual será objeto de valoración exclusiva por 

parte del Ente Licitante. 



16.2 A su turno, se deja expresamente establecido que el Consorcio Portuario Regional de 

Mar del Plata podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de selección en cualquier 

momento de su tramitación, no obstante la eventual admisibilidad de las propuestas 

existentes, sin que tal circunstancia haga nacer a favor de quienes hubieren participado del 

mismo derecho a resarcimiento por ningún concepto. 

16.3 La empresa que resulte adjudicada, deberá presentar el/los Certificados de libre 

deuda del Registro de Morosos Alimentarios (Ley 13.074, de todos sus Directivos y/o 

responsables). El mismo deberá tramitarse ante el Registro de deudores alimentarios 

morosos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (calle 12 y 

53, torre 2, piso 8º, La Plata - Para más información, ver http://www.mjus.gba.gov.ar. 

 

ARTÍCULO 17.- MEJORA DE PRECIOS 

17.1 Podrá llamarse a mejora de precios, independientemente de la diferencia que exista 

entre la oferta considerada como más conveniente y aquellas que la superen. 

 

ARTÍCULO 18.- OFERTA UNICA 

18.1 En el caso de que hubiera una sola oferta válida por falta de otras o rechazo de las 

restantes, ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a 

cabo con relación a ella, siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del 

Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, las condiciones necesarias como para 

merecer la adjudicación. La existencia de una única propuesta no obligará al Consorcio 

Portuario Regional de Mar del Plata a su aceptación y no obstante su eventual admisibilidad. 

 

ARTÍCULO 19.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

19.1 La obra consistirá en la ejecución de los trabajos detallados en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, debiendo realizarse en su caso todos los conexos no 

especificados y que resulten necesarios para cumplir de manera acabada con la prestación 

que se contrata. En tal sentido, los trabajos se entregarán completos, totalmente terminados 

y en perfecto estado de funcionamiento y utilización. Tanto los trabajos como los materiales 

cumplirán lo especificado en el Pliego Especificaciones Técnicas  

 

ARTÍCULO 20.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN 

20.1 Las ofertas deberán contener el Plan de Inversiones y Plan de Trabajo confeccionadas 

mediante barras y cifras, representando los montos y porcentajes del total a proveer o 

ejecutar mensualmente para cada ítem, de acuerdo al modelo adjunto. 

La no presentación de éste podrá ser causal de inadmisibilidad de la oferta. En tal sentido, 

las omisiones o falencias deberán ser subsanadas dentro de los dos (2) días hábiles 

administrativos de intimado el proponente por el CPRMdP al efecto. De no cumplimentarse 

ello, la oferta será declarada inadmisible. 

 

ARTÍCULO 21.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA LUEGO 

DE FIRMADO EL CONTRATO:   

21.1 

- Nómina del personal, profesional, técnico, administrativo y de oficio con que se cumplirán 

las tareas, indicando su nombre, apellido, tipo y número de documento, función específica, 

ART. 

- Nómina de máquinas, instrumentos y herramientas a utilizar indicando modelo de vehículos, 

patente, propietario, contratos de alquiler, seguros contra terceros, etc., 

- Pólizas de seguro conforme el Art. 22 del Presente Pliego. 

http://www.mjus.gba.gov.ar/rdam/rdam.htm


- Contratos profesionales visados el colegio profesional respectivo correspondientes a su 

Representante Técnico con incumbencia para la obra en trato y a su Representante en 

Seguridad e Higiene, previo al inicio de los trabajos. 

- Certificados de libre deuda del Registro de Morosos Alimentarios (Ley 13.074, de todos sus 

Directivos y/o responsables) 

- Indicador de Capacidad Económica Financiera – CEF (https://www.afip.gob.ar/capacidad-

economica-financiera/conceptos-basicos/que-es.asp) 

21.2 Toda la documentación deberá presentarse dentro de los tres (3) días corridos a partir 

de la firma del Contrato. El C.P.R.M.D.P. los revisará, y en caso de merecer observación los 

devolverá para su corrección, debiendo ésta ser efectuada y presentada nuevamente dentro 

de no más de dos (2) días hábiles. 

Una vez autorizada la documentación del Contratista deberá presentarla sobre soporte 

informático y una copia impresa de la documentación. 

 

ARTÍCULO 22.- SEGUROS 

22.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HÁBILES de notificada la 

adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar: 

- La Póliza de Seguro y certificado de cobertura del contrato suscrito con una A.R.T. previsto 

en el artículo 5.2 inc. 5.2.1, como el seguro de responsabilidad civil, previsto en el inc. 5.2.2. 

del Pliego de Condiciones Generales. 

-Tal como resulta de la cláusula 4.3 del Pliego de Condiciones Legales Generales, la 

Contratista deberá constituir como garantía del fiel cumplimiento de las prestaciones a su 

cargo, una garantía de ejecución equivalente al 5% del monto total previsto para este 

contrato. 

- Póliza que garantice el Anticipo Financiero. 

22.2 En ningún caso el contrato que se celebra importará el nacimiento de vínculo laboral 

alguno entre el CPRMDP en su carácter de contratante y el personal de la contratista, siendo 

ésta última la exclusiva responsable de todas las obligaciones (laborales, previsionales o de 

cualquier otra índole emergentes de la relación con quienes laboren para ella. 

 

ARTÍCULO 23- ADECUACION DE POLIZAS: 

23.1 Si durante la ejecución contractual se produjera una readecuación del precio del 

contrato (Ya sea la redeterminacion de los precios de contratación o la ampliación del 

mismo), el Adjudicatario estará obligado, dentro de los 5 dias, a constituir nuevos seguros o 

ampliar los ya contratados hasta la finalización efectiva de la relación contractual. 

23.2 La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones establecidas que 

correspondan de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Generales del presente Pliego. El 

adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de 

los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, 

quedando el CPRMDP exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 

produjera en este caso. 

 

ARTÍCULO 24.- ORDEN DE COMIENZO: 

24.1 La orden de comienzo será emitida por el C.P.R.M.D.P. dentro de los DIEZ (10) DÍAS 

CORRIDOS de suscrito el Contrato y siempre que se hubiere dado cumplimiento a la 

presentación de la documentación a que refiere el artículo anterior, pudiendo incluso 

impartirla el ente contratante antes de dicho plazo, de así estimarlo conveniente. Las 

demoras imputables al Contratista para la presentación de la documentación requerida en el 

art. 21 del presente Pliego, no implicará la extensión de los plazos de ejecución que se fijan 

en la documentación contractual.  

24.2 El plazo de ejecución de la obra, será contabilizado a partir de la firma del ACTA DE 



INICIO DE OBRA. Para el supuesto que ella no hubiere podido emitirse por no haber 

presentado el contratista la documentación requerida en el art. 21 del presente Pliego, ello 

generará la posibilidad de aplicar las sanciones a que refiere la documentación contractual; 

sin perjuicio que el plazo de obra se contará, en tal caso, a partir de la fecha en que de 

máxima la misma debió haber sido emitida, de conformidad con lo que resulta de4l párrafo 

anterior. 

 

ARTÍCULO 25.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

25.1 La totalidad de las tareas incluidas en la presente Licitación serán ejecutadas en las 

condiciones en que fueron contratadas, tanto en lo que respecta a los materiales, como a las 

normas y plazos de ejecución. 

25.2 El horario en el que se desarrollaran las tareas será inicialmente lunes a viernes de 07 a 

17 horas, y sábados de 08 a 13 horas. El CPRMdP se reserva el derecho de modificar tareas 

y horarios programados por la Contratista, en tanto existan inconvenientes relacionados con 

el movimiento de la operativa portuaria, o por motivos propios de la Inspección de Obra, no 

dando lugar a reclamo alguno para ampliación de plazos u otro motivo, por parte de la 

Contratista. 

 

 

ARTÍCULO 26.- VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:   

26.1 Cuando se sospeche que existen vicios ocultos en trabajos realizados por el contratista, 

la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontaje y las reconstrucciones 

necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran 

comprobados, todos los gastos originados por tal motivo y su reposición de acuerdo a las 

Cláusulas Contractuales, estarán a cargo de la Contratista.  

 

ARTÍCULO 27.- REPRESENTANTE TÉCNICO 

27.1 La Empresa Contratista deberá ratificar o rectificar, con anterioridad a la firma del Acta 

de Iniciación de Obra, al profesional que actuará de Representante Técnico de la misma, 

quien deberá refrendar lo indicado según el Artículo 2.9.3. del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales Generales, presentando el correspondiente Contrato Profesional debidamente 

visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires con incumbencia en 

la rama de la rama profesional pertinente.  

27.2 El Representante Técnico deberá ser un profesional, con título habilitante inscripto en el 

Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires. 

27.3 El Profesional será responsable de la correcta ejecución de los trabajos a los que se 

refiere el presente Pliego, sin perjuicio de la responsabilidad genérica a cargo de la 

contratista. 

27.4 Además, será el encargado de suministrar todos los datos que se establecen en el 

mismo y/ o los que le sean requeridos para la mejor marcha de los trabajos. 

27.5 El Profesional deberá estar presente en todas aquellas ocasiones que la Inspección 

considere necesaria su presencia, y en estos casos se citará con un (1) día de anticipación 

como mínimo. La no presencia del Profesional dará lugar a la aplicación de las sanciones 

establecidas en la documentación contractual. 

27.6 La incomparencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas 

inhabilitará al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa a que hubiere lugar. 

27.7 Ante la negligencia y/ o incapacidad en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento 

de citaciones y/ o resoluciones en forma reiterada, el C.P.R.M.D.P. podrá exigir la remoción 

del Profesional Responsable. En este caso, se deberá producir el reemplazo del 

Representante Técnico dentro de los cinco (5) días corridos de la intimación correspondiente 



y previa aceptación del reemplazante por parte del C.P.R.M.D.P. 

27.8 El Profesional removido deberá continuar en funciones, hasta la designación de su 

reemplazante en el plazo máximo antes mencionado. Vencido el mismo sin que se hubiera 

dado cumplimiento al reemplazo, se considerará a la contratista carente de Representante 

Técnico, y pasible de las sanciones establecidas en la documentación contractual. 

27.9 Dicho sujeto, deberá asimismo cumplir con todas las obligaciones que se encuentran 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales  

 

ARTÍCULO 28.- PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON INCUMBENCIA EN 

SEGURIDAD E HIGIENE. 

28.1 El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá contar con un Profesional 

Universitario con incumbencia en Seguridad e Higiene en un todo de acuerdo con las Ley 

Nacional 19.537, sus Decretos Reglamentarios y las leyes que regulan esta actividad en la 

Provincia de Buenos Aires. 

28.2 El Contratista, respecto al Profesional en Seguridad e Higiene, deberá cumplir con las 

leyes vigentes en la materia. En tal sentido, deberá presentar el correspondiente Contrato 

Profesional debidamente visado por el Colegio Profesional respectivo. 

 

ARTÍCULO 29.- INTERFERENCIAS:  

29.1 La Contratista tiene la obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante 

empresas prestadoras de servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, públicas 

o privadas, que posean instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los 

trabajos, para conocer las interferencias que puedan existir, realizar los trabajos necesarios 

para su remoción y reparación, responsabilizándose por todos los daños y perjuicios que 

udiera ocasionar. Asimismo, deberá abonar los derechos respectivos y obtener la 

autorización para interrumpir los servicios afectados de las reparticiones correspondientes. 

Dentro de los tres (3) días hábiles de notificada la Adjudicación la Empresa estará obligada a 

presentar ante el CPRMdP, la constancia de haber iniciado las gestiones o trámites referidos 

a este artículo. 

 

ARTÍCULO 30.- RETENCIONES Y DESCUENTOS:  

30.1 La Contratista deberá abonar con cada certificación los derechos que disponga el 

CPRMDP vigente al momento de la licitación y los porcentajes o aranceles que se 

especifican en las Cláusulas Particulares para la Obra licitada, sin perjuicio del cinco por 

ciento (5%) que se establecen como Fondo de Reparos. 

En los formularios de certificación figura un encasillado especial para los montos 

correspondientes y sus acumulados. 

 

ARTÍCULO 31.- DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

31.1 La Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo 

mediare un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo supuesto deberá la contratista 

denunciarlo en el término de 10 días de acaecido, siendo que el transcurso de dicho término 

importará la pérdida de su derecho a invocarlo. La referida invocación de caso fortuito, será 

aceptada o rechazada en Orden de Servicio por la Inspección, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 32.- MATERIALES A UTILIZAR: 

32.1 Los materiales y elementos a utilizar en la ejecución de los trabajos deberán cumplir los 

aspectos técnicos, nivel de calidad mínima y desarrollo tecnológico adecuado y exigido en 

los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte de la documentación 

contractual.  

Los materiales utilizados para la reparación o puesta a punto inicial de una instalación 



existente serán iguales a los originales, con el objeto de no afectar el sentido funcional y 

estético de las instalaciones. Se exceptúa únicamente los casos de falta de fabricación en 

plaza, debidamente demostrado, o en aquellos materiales que queden ocultos, siempre que 

igualen o superen en calidad a los originales y cuenten con la aprobación de la Inspección. A 

efectos de adaptar los trabajos a los avances tecnológicos producidos, la Contratista podrá 

proponer al CPRMDP el uso de nuevos materiales, los cuales en todos los casos de no 

existir normas nacionales que regulen su fabricación deberán cumplir con Normas I.E.C., 

V.D.E., AENOR, UNE, UNI, ISO o de su país de origen, y se podrá utilizar sólo bajo 

aprobación de la Inspección. 

 

ARTÍCULO 33.- MATERIALES RETIRADOS 

33.1 Queda establecido que todo el material retirado y que la contratista demuestre no haber 

utilizado, es de propiedad del CPRMDP debiendo ser entregado donde esta lo disponga 

salvo especificación en contrario contenida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares 

 

ARTÍCULO 34.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  

34.1 Los trabajos que se licitan serán contratados conforme lo establecido en el art. 5 y de 

acuerdo a lo indicado en la planilla de propuesta y presupuesto discriminado del oferente. 

A los fines de la certificación, cuando el sistema de ejecución de la obra así lo requiera, se 

procederá de la siguiente manera:  

A) Entre el día 1 y 5 de cada mes se procederá a realizar la medición de los trabajos 

ejecutados en el mes calendario inmediato anterior.   

La certificación debe presentarse ante el CPRMDP dentro de los quince (15) primeros días 

del mes siguiente de efectuados los trabajos y acompañada de la siguiente documentación 

a) Nota de presentación (suscrita por Oferente o persona autorizada al efecto). 

b) Certificados Original y cuatro (4) copias firmadas. 

c) Constancia fotográfica según se especifica en los Pliegos. 

34.2 Si la Contratista dejara de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 

expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio no rigiendo en estos casos los 

plazos estipulados en este Artículo para el pago y se le notificará por Orden de Servicios su 

inobservancia, aplicándose una multa cuyo importe será equivalente a quince (15) días de 

incumplimiento de una Orden de Servicios. 

 

ARTÍCULO 35.- FORMA DE PAGO: 

35.1 El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales, que deberá confeccionar y 

presentar la Contratista dentro de los quince (15) días corridos del mes siguientes de 

efectuados los trabajos y en base a las mediciones aprobadas por Orden de Servicio, por el 

Consorcio. 

La factura estará a nombre del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, CUIT Nº 30-

70738200-3. El Consorcio se encuentra exento del Impuesto a las Ganancias y es agente de 

retención del mismo, del IVA, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y SUSS y demás 

tributos que marque la legislación vigente.  

La fecha de presentación podrá ser a partir del primer día hábil posterior a la fecha de 

aprobación del certificado. 

35.2 El pago de los Certificados se efectuará dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS 

siguientes a partir de la conformidad prestada por la repartición técnica interviniente, la cual 

los visará dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS posteriores a su presentación, si dentro 

de este plazo el certificado fuera observado, la cuenta del período para su conformidad 

comenzará en el período en que el Contratista lo presente nuevamente con las correcciones 

del caso. 



35.3 Junto con la factura, la Contratista deberá presentar mensualmente la constancia 

de pago de ART de sus empleados o subcontratistas y la Declaración Jurada de SUSS 

(F 931) de la AFIP incluida su nómina de empleados y el correspondiente acuse de 

recibo de la AFIP, por el período en que prestaron servicios para la ejecución de la 

obra contratada. 

35.4 La obra que aquí se licita es considerada por este Consorcio como bien de uso, 

por lo cual el contratista no aplicará en su factura percepciones del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. 

 

  

ARTÍCULO 36. REDETERMINACION DE PRECIOS: 

36.1 A los fines de mantener el equilibrio económico financiero del contrato, los precios 

correspondientes a la parte faltante de ejecutar del mismo podrá ser redeterminados. Dicha 

redeterminacion procede a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores 

principales que componen la obra reflejen una variación promedio ponderada superior a un 

cinco por ciento (5%) de los del contrato o al precio surgido de la última redeterminacion de 

precios, según corresponda.  

36.2 La información estadística para la redeterminacion de los precios de los contratos de 

obra pública serán los índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).  

36.3 Los adicionales y modificaciones de obra o trabajos quedan sujetos al mismo régimen 

que el contrato principal.  

36.4 Se tomara como base los índices del mes de apertura de ofertas.  

 

ARTÍCULO 37.- FORMA DE REDETERMINACION Y DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

37.1 La redeterminacion procede a solicitud del contratista hasta treinta (30) días corridos 

anteriores a la finalización de la ejecución de la obra.  

37.2 EL CPRMDP analizara la solicitud y emitirá dictamen aprobando o rechazando. En el 

supuesto de ser procedente la solicitud el CPRMDP confeccionara la planilla de 

presupuesto/Estructura de costos disgregada por ítem indicando: 

- Volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios en la que consten los precios 

ofertados por la contratista. 

- Índice de variación de los precios. 

-       Publicaciones, informes y detalles de cálculos que acrediten que existe una variación 

de precios superior al 5%. 

- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su 

probada incidencia en el precio total: 

• M: Mano de obra: 50% 

• H: Hormigón: 50% 

 

Los precios serán redeterminados, mediante la aplicación de la siguiente formula polinomica: 

 

Indicederedeterminacion=0,5 x
M1

M0
+0,5 x

H1

H0
 

 

Siendo M0 y H0 los índices a la fecha de apertura de ofertas y M1 y H1 los índices al mes de 

redeterminación. 

 

37.3 De dicha planilla se dará vista a la contratista quien deberá comparecer a los fines de 

aprobarla. 



37.4 En caso de que, a criterio del CPRMDP, no se cumplimenten con los extremos exigidos 

se dictara dictamen rechazando la solicitud. 

 

ARTÍCULO 38.- EXCLUSIONES: 

38.1 En aquellos casos en los que se haya previsto un pago de anticipo financiero, los 

porcentajes abonados por dichos conceptos no están sujetos al régimen de redeterminación 

de precios; ello sin perjuicio del cálculo reajustado del mismo a que hubiere lugar, al solo 

efecto del descuento proporcional del porcentaje involucrado en el anticipo a los fines del 

pago de los respectivos certificados redeterminados de obra. 

38.2 Tampoco son susceptibles de redeterminacion los costos correspondientes a las 

obligaciones que no se hayan ejecutado conforme el plan de trabajo, por causas imputables 

al contratista. 

38.3 La aceptación de la redeterminacion de precios implica la renuncia automática del 

contratista a todo reclamo – impuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por 

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de 

cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.  

 

ARTÍCULO 39.- FONDO DE REPARO:   

39.1 Del importe del Certificado, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo 

de Reparo. De igual modo se procederá con los certificados que correspondan a adicionales 

o imprevistos. 

Esta deducción podrá ser reemplazada por su equivalente en títulos, fianza bancaria o póliza 

de seguro de caución, previa autorización de la dependencia contable pertinente, en un todo 

de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Generales. El monto retenido será reintegrado a la Contratista dentro de los TREINTA (30) 

DIAS corridos de efectuada la Recepción Definitiva sin ajustes ni intereses. 

 

ARTÍCULO 40.- ADSCRIPCION DEL EQUIPO:  

40.1 Juntamente con el Plan de Trabajo la Contratista, comunicará el detalle del equipo que 

utilizará para ejecutarlo, el que no podrá retirarse de la obra mientras no se cumpla con 

aquél. 

La Inspección, a solicitud expresa del Contratista, podrá autorizar por Orden de Servicio 

extendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del pedido, el desplazamiento transitorio 

del equipo que no afecte la realización en término del Plan de Trabajo. 

Esta autorización no será motivo para la modificación del plan de obra. 

 

ARTÍCULO 41.- SISTEMAS PATENTADOS:  

41.1 Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios del Contrato. El Contratista será el único responsable 

por los reclamos que se promuevan por uso indebido de las patentes. 

 

ARTÍCULO 42.- RECEPCIÓN PROVISORIA: 

42.1 Al término del Plazo de Contratación, una vez concluida la Obra se efectuará un 

recorrido a fin de proceder a verificar el estado en que se encuentran las instalaciones que 

componen la misma.  

Se procederá a la confección del Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia 

de la denominación de la Obra, Expediente donde se tramitan las actuaciones, monto, 

contratista, detalles de materiales constructivos si correspondiere y todo otro elemento que 

identifique la Obra, como asimismo de todas las observaciones, detalles y/ o defectos cuya 

reparación o corrección fuera de responsabilidad del Contratista. 

Se fijará un plazo adecuado e improrrogable para subsanar las deficiencias anotadas, bajo 



apercibimiento de realizarlo el CPRMDP a cargo del Contratista. Al término de dicho plazo se 

efectuará un nuevo recorrido conjunto y en caso de subsistir deficiencias o haber sido éstas 

insatisfactoriamente reparadas, se labrará un acta complementaria de constatación dando 

conformidad al acta de recepción o la aplicación de sanciones.  

 

ARTÍCULO 43.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTÍA: 

43.1 A partir de la Recepción Provisoria, el Contratista tendrá a su cargo hasta la Recepción 

Definitiva la conservación de la obra en cuestión, y responderá por todas las deficiencias que 

se produzcan por causas imputables al Proyecto, Dirección y Ejecución de la obra, así como 

las que se observen en los materiales o en la mano de obra empleados, excepto las que se 

produzcan por casos fortuitos debidamente comprobados. 

En los casos anteriores, el Contratista deberá efectuar las reparaciones o las reposiciones 

que sean necesarias.  

Las tareas de mantenimiento implican una permanente inspección de la obra por parte del 

contratista destinada a detectar las fallas tan pronto como estas se produzcan para proceder 

a su inmediata reparación o comunicación de lo hecho al CPRMDP. 

43.2 Si el Contratista, vencido el plazo de conservación o garantía no hubiere subsanado las 

deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria o las que hubieran aparecido 

durante el plazo mencionado, la Inspección lo intimará para que lo haga en un lapso 

perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, el CPRMDP procederá a 

recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afecte la garantía y créditos 

pendientes sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar y de las acciones por 

daños y perjuicios a que pudiere haber lugar. 

        

ARTÍCULO 44.- RECEPCION DEFINITIVA: 

44.1 La Recepción Definitiva tendrá lugar a los CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS 

a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, a efectos de constituir un período de 

conservación y garantía, salvo el mayor que fije el CPRMDP cuando a su exclusivo juicio ello 

devenga necesario por la naturaleza de las prestaciones a subsanar en los términos del 

artículo anterior. En forma previa, deberá presentar el contratista los Libres Deuda y baja de 

los servicios utilizados, como también de los aportes previsionales de su personal. 

 

ARTÍCULO 45.- SANCIONES 

45.1 Las sanciones se determinarán según lo especificado en el Capítulo 6 del Pliego de 

Cláusulas Legales Generales. 

 

ARTÍCULO 46.- VISITA A OBRA 

46.1 El Oferente deberá realizar una visita de Inspección al lugar de la obra, la cual será 

certificada por el personal que a tal efecto designe el CPRMDP. La visita deberá ser 

coordinada con el Consorcio y efectivizada hasta tres (3) días hábiles previos a la fecha 

establecida para la apertura de ofertas, a efectos de cumplimentar el requisito previsto en el 

artículo 13.1 g) del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

ARTÍCULO  47.- PRIORIDAD DE NORMAS 

47.1 Estas Cláusulas Legales Particulares prevalecen sobre cualquier otra Norma que se les 

oponga, la que quedará al efecto anulada y sin fuerza legal.  
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“PAVIMENTOS DE HORMIGON SECTOR INDUSTRIAL Y DESAGUE PLUVIAL – 

BACHEO SECCIONES Nº12 Y 13 – ESPIGON Nº3” 
 

      Mar del Plata, 

 

DECLARACION JURADA 

 

Por la presente manifestamos con carácter de "declaración jurada": 

a) Conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las cláusulas que integran 

el pliego de bases y condiciones que rige el presente llamado a licitación y el 

pliego de cláusulas legales generales, sometiéndonos a todas las disposiciones 

contenidas en los mismos; 

b) Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar a la 

empresa, y que la vigencia del contrato social no expira con anterioridad al plazo 

previsto para la recepción definitiva de la obra; 

c) Que nos sometemos para toda cuestión emergente de la presente licitación a la 

competencia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, departamento 

judicial Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el federal. 

d) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente comprendidos 

en alguno de los casos previstos como causas de exclusión. 

 

 

NOTA: la presente reviste el carácter de declaración jurada y el falseamiento de lo expresado 

en ella hará pasibles a los declarantes de las penalidades establecidas, para tal caso, en las 

disposiciones legales sobre la materia. 

 
 
 
        

 
Firma del oferente 
 
 
Aclaración 
 
 
Documento 
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PROPUESTA 

          Mar del Plata, 

 

Señor Presidente del 

CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA 

 

   El (los) que suscribe(n) con domicilio en                            se obliga(n) a 

realizar todos y cada uno de los trabajos enumerados en el pliego de bases y condiciones de 

la presente licitación, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y legales y 

demás documentación que lo integran y las condiciones contractuales establecidas, 

proveyendo todos los materiales y mano de obra, a la vez que realizando todos los trámites 

necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta dentro del plazo de 60 días corridos a 

partir de la fecha del acto de iniciación de obra y replanteo, con arreglo a los documentos que 

integrarán el mismo, a condición de que tales trabajos sean remunerados por un monto total 

de $  …………………………(PESOS                                                             ) CON IVA 

INCLUIDO.  

 

 

  Saluda(n) al Señor Presidente muy atentamente. 
 

Firma Oferente  
 
Aclaración  
 



 
CONSTANCIA DE VISITA 

 

LICITACIÓN PUBLICA Nº01/2024 
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“PAVIMENTOS DE HORMIGON SECTOR INDUSTRIAL Y DESAGUE PLUVIAL – 

BACHEO SECCIONES Nº12 Y 13 – ESPIGON Nº3” 
 

Conforme lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Pliego de Bases y 
Condiciones, en la fecha se extiende de conformidad la correspondiente CONSTANCIA DE 

VISITA DE OBRA, al lugar donde se desarrollarán los trabajos de referencia. 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDO:   
 
D.N.I. Nº  
 
EMPRESA A LA QUE REPRESENTA:  
 
DOMICILIO:  
 
Tel.: ............. 
 
 
FIRMA: .................................................................................... 
 
 
LUGAR Y FECHA: Mar del Plata, 
 
 
 
POR CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA 
 
 
 
 
...................................................... 
 
  

 



PLANILLA DE PRESUPUESTO
 PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y DEASGUE SECTOR INDUSTRIAL  - BACHEO 

CANT U $/U TOTAL

1 Aserrado y rotura carpeta asfáltica. Esp. 0,12 m 1,079.00 M2 0.00 -$                          

2 Extracción base y subbase espesor 0,40 m. Recomp subrasante 431.60 M3 0.00 -$                          

3 Construccion base suelo cmento esp. 0,30 m 323.70 M3 0.00 -$                          

5 Provisión, trans, y colocación pav de Hº 30  esp 0,20 m 1,079.00 M2 0.00 -$                          

6 Tomado de juntas 603.50 ML 0.00 -$                          

7 Reparacion cordón cuneta 20.00 ML 0.00 -$                          
 $                           -   

1 Aserrado y rotura carpeta asf. esp. 0,12 m - ancho 0,80 84.80 M2 0.00 -$                          

2 Zanjeo y excavación profundidad 1,50 m - ancho 0,80 m 127.20 M3 0.00 -$                          

3 Caño Hº comprimido Ø 0,40 m s/cama arena y tapada 106.00 ML 0.00 -$                          

4 Cámara pluvial de hormigón armado  1,50 profundidad 2.00 U 0.00 -$                          

5 Construcción base suelo cemento esp 0,30 m 25.44 M3 0.00 -$                          

6 Provisión, trans, y colocación pav de Hº  esp 0,20 m 84.80 M2 0.00 -$                          

7 Cordón cuneta 65.00 ML 0.00 -$                          

-$                          

1 Aserrado y rotura pav de hormigón esp 20 cm 500.00 M2 0.00 -$                          

2 Extracción base y subbase espesor 30 cm. 150.00 M3 0.00 -$                          

4 Construccion base suelo cemento esp 30 cm 150.00 M3 0.00 -$                          

5 Provisión, trans, y colocación pav de Hº  esp 20 cm 500.00 M2 0.00 -$                          

6 Tomado de juntas 60.00 ML 0.00 -$                          

-$                          

-$                          

-$                          

-$                          

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

 DESAGUE PLUVIAL 

VARIOS

BACHEO PAVIMENTO HORMIGÓN

0

TOTAL

ORD ÍTEM
PRECIOS

ZONA INDUSTRIAL 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN  BOCACALLES



PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y DESAGÜE PLUVIAL 

BACHEO  

PUERTO MAR DEL PLATA 

EXP. Nº 5796/CPRMdP/2024 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   

1. OBJETO 

La presente contratación tiene por objeto la ejecución de los trabajos de reparación necesarias 

para el mejoramiento de las calles de la jurisdicción portuaria, obra denominada “PAVIMENTOS DE 

HORMIGÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y DESAGÜE PLUVIAL BACHEO SECCÓN 12 Y 13 ESPIGÓN Nº 

3PUERTO DE MAR DEL PLATA”, y de todos los trabajos complementarios necesarios y/o indicados en las 

presentes especificaciones para la construcción completa de la misma.  

 

2. GENERALIDADES 

Los trabajos se ejecutarán manteniendo el Contratista todas las áreas afectadas en perfectas 

condiciones de limpieza, seguridad e higiene de acuerdo con las normativas en vigencia, debiendo retirar 

todo elemento de escombros o deteriorado que se encuentre en el lugar y/o que resultare propio de los 

trabajos realizados en obra, manteniendo en todo momento la limpieza y transitabilidad en los distintos 

sectores afectados a aquella. 

El horario en que podrán desarrollarse las tareas será de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas, y 

sábados de 08:00 a 13:00 horas.  

El CPRMdP se reserva el derecho de modificar tareas y horarios programados por el Contratista, en 

tanto existan inconvenientes relacionados con el movimiento de la operativa portuaria o por motivos 

propios de la Inspección del CPRMdP, no dando lugar a reclamo alguno para ampliación de plazos u otro 

motivo, por parte del Contratista. 

Dentro del presente llamado se encuentran incluidos todos los trabajos necesarios para la correcta 

ejecución de las tareas encomendadas de acuerdo a las mejores reglas del arte en general y técnicas de la 

construcción, y aquellas que específicamente correspondan a los fines de lograr los óptimos resultados 

que se pretenden y para lo cual se realiza el presente llamado, dado que la se ejecutará por Ajuste Alzado. 

Se deja establecido que no se admitirá la realización de pastones a suelo, debiendo proveerse 

hormigón de elaborado en planta de calidad H30, con toma de muestra en probetas normalizadas. 

Será responsabilidad del Contratista y a su cargo la provisión del personal, maquinarias, fletes y 

traslados, herramientas y/o equipos, seguros y ART para la reparación o construcción de los diferentes 

sectores. Deberá proveer asimismo todo material que sea o no de uso específico de la obra, como por 

ejemplo caños de PVC, baldosas, ladrillos, etc., y todo material no provisto por el CPRMdP (todos ellos de 

marca reconocida y de primera calidad). 

Será responsabilidad del Contratista que los elementos por él provistos sean nuevos y sin uso, 

encontrándose en perfecto estado de conservación al momento de su utilización en obra. 

Todas las piezas retiradas y/o reemplazadas son propiedad del CPRMdP, debiendo entregarlas el 

Contratista diariamente al finalizar las tareas en el lugar que oportunamente designe la Inspección del 

CPRMdP. Los residuos y escombros generados por la obra serán retirados fuera del área de esta 

jurisdicción por parte del Contratista y a su exclusivo cargo.      

El Contratista tomará los recaudos necesarios para cumplir con los requisitos de presentación de 

planos o solicitud de interferencias ante los Organismos (EDEA, OSSE, PNA, TELEFONICA DE ARGENTINA, 

etc.) que pudieran corresponder y sean requeridos o necesarios para y por los presentes trabajos, los 

cuales correrán por cuenta exclusiva del Contratista. Todos los gastos originados por la obra referidos a la 

provisión de cualquier suministro de servicios, deberá ser asumido por cuenta exclusiva del Contratista.       

Correrán por cuenta de este la reparación a su estado original de aquellas obras o instalaciones 

que puedan resultar afectadas o deterioradas por el desarrollo de las tareas específicas de la presente 

contratación. 

El CPRMdP podrá en cualquier momento antes y durante el período de contratación, realizar 

ensayos de materiales referidos a las partes constitutivas, principalmente en lo que se refiere a espesores, 

calidad, resistencia de hormigones y carpetas, etc. 

Todos los elementos a utilizar por el Contratista una vez adjudicada la obra, deberán cumplir con 

las especificaciones contenidas en el presente pliego y en los Anexos que acompañan al presente. 

Los trabajos cotizados serán enteros, es decir por equipos, materiales, fletes, traslados, montaje y 

mano de obra. 

3. TRAZADO Y DISPOSICION DE LA OBRA  

El Contratista asumirá la responsabilidad por el fiel y debido trazado de la obra en relación con los 

datos originales, los niveles y plano de referencia dados por el Consorcio, así como la exactitud –con 

sujeción a lo antedicho- de la posición, niveles, dimensiones y alineaciones de todas las partes de la obra; 

y por la provisión de todos los elementos necesarios, equipos y mano de obra para tal fin. 

Si en cualquier momento durante el desarrollo de la obra se presentara algún error en su 

materialización, en virtud de lo expuesto anteriormente, el Contratista a requerimiento de la Inspección 

deberá rectificarlo a su propio cargo. La verificación del trazado y disposición de la obra o de alguna línea 



o nivel por parte de la Inspección, no eximirá de ningún modo al Contratista de su responsabilidad por la 

exactitud de los mismos. 

4. EQUIPO MINIMO A UTILIZAR 

La calidad y cantidad del equipo a utilizar por el Contratista deberá ser tal de permitir la correcta 

ejecución de los trabajos dentro de los plazos previstos de obra. El mismo deberá ser de modelo reciente 

y no presentará signos de deterioro u obsolescencia.  

Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo no serán reconocidos 

como causales para una eventual ampliación de los plazos contractuales, ni para justificación en caso de 

no reparación o reemplazo de partes en los plazos previstos. 

El equipo será de características tales que no afecten la actividad portuaria ni ocasione daños en 

las estructuras y/o instalaciones existentes. 

 Los Oferentes deberán acompañar en su Oferta una nómina de los equipos que se comprometen 

a utilizar en la ejecución de los trabajos, en la cual se deberán indicar las características técnicas, marca, 

modelo y rendimiento de los equipos, garantizando la disponibilidad de los mismos para el momento de 

iniciarse la obra.  

 El Contratista deberá mantener en obra el equipo e instalaciones necesarios como para finalizar 

cada una de las diferentes etapas de desarrollo de la obra dentro de los plazos de ejecución previstos en 

el Plan de Trabajos, y no podrá bajo ningún concepto proceder a su retiro antes de la terminación de cada 

etapa sin su previo reemplazo por otro de iguales o mejores características y/o rendimiento. 

El equipo mínimo con que contará el Contratista para la ejecución de las obras proyectadas será el 

indicado en las Especificaciones de Materiales y Mano de Obra y sus anexos. 

Sin perjuicio de la enunciación anterior el Contratista, de acuerdo a la metodología de trabajo 

propuesta podrá incorporar otros equipos, los que deberán ser incluidos en la planilla respectiva y para 

los cuales son extensivas las especificaciones anteriores indicadas. La incorporación de los mismos no 

excluye la necesidad de contar con el equipo mínimo arriba mencionado. 

Si se determinara, al solo juicio de la Inspección del CPRMdP que el ritmo de avance de los 

trabajos fuera tal que no permitiera la finalización de la obra en los plazos previstos y no mediaran en 

dicha demora causas ajenas al Contratista, el mismo deberá proveer a su único cargo y al solo 

requerimiento de la Inspección del CPRMdP los equipos o instalaciones complementarias necesarios para 

la conclusión de las obras en los plazos contractuales. La metodología de trabajo deberá ajustarse en tal 

caso a lo que sobre el particular establezca la Inspección del CPRMdP. 

Asimismo, y de resultar necesario de acuerdo al desarrollo de los trabajos y/o la metodología 

propuesta, el Contratista deberá prever la construcción de instalaciones auxiliares (puentes de servicio, 

plataformas, etc.), que permitan la continuidad en la ejecución de las obras. Dichas estructuras auxiliares 

deberán ser contempladas dentro del valor de cada ítem ya que no serán consideradas como costo 

adicional alguno. 

 

5. DESARROLLO DE LA OBRA Y TAREAS A EJECUTAR 

 

Las áreas afectadas, indicadas en plano y planillas comprenden: 

   

5.1 ZONA INDUSTRIAL  

 

5.1.1 Reemplazo de carpeta asfáltica por pavimento de Hº en intersección de calles:  

 

BP Pionero y BP Pampero 

 BP San Antonio II y BP Pampero 

 BP San Antonio II y BP Estrella del Sur 

 

Detalle de tareas  

 Aserrado y Rotura de carpeta asfáltica. Espesor estimado 12 cm.  

 Extracción y retiro base y subbase espesor 40 cm 

 Relleno con suelo cemento, espesor 30 cm 

 Hormigón H 30 - espesor mínimo 20 cm 

 Aplicación membrana de curado, tipo Antisol o similar calidad 

 Tomado de juntas  
 

5.1.2 Cordón cuneta y desagüe pluvial en calle BP San Antonio II hacia sector playa 

    

Detalle de tareas  

 Aserrado y Rotura de pavimentos  

 Excavación y extracción de suelo hasta una profundidad promedio de 1,50 metros 

 Provisión y colocación sobre cama de arena de ductos de hormigón comprimido Ø 

400 cm, conexión en extremos a sumidero existente a conducto pluvial.  



 Relleno de trinchera con el suelo extraído y compactado en capas no mayores de 20 

cm, hasta una profundidad de 0.50 metros. 

 Relleno con suelo cemento, espesor 30 cm 

 Hormigón H 30 - espesor mínimo 20 cm 

 Aplicación membrana de curado, tipo Antisol o similar calidad 

 Tomado de juntas  
 

5.2 BACHEO   

 

Detalle de tareas  

 Rotura de pavimento de hormigón. Espesor 20 cm 

 Extracción y retiro base y subbase espesor 30 cm 

 Relleno con suelo cemento, espesor 30 cm 

 Hormigón H 30 - espesor mínimo 20 cm 

 Aplicación membrana de curado, tipo Antisol o similar calidad 

 Tomado de juntas  
 

Finalizados los trabajos la Contratista deberá dejar los sectores afectados por la obra en perfectas 

condiciones de orden y limpieza. Tendrá también a su cargo el retiro fuera del ejido portuario de todo 

material resultante de los trabajos de demolición y/o desmonte de suelo. 

Durante la ejecución de la obra se pondrá especial atención en el vallado y balizamiento de la 

obra, tanto diurno como nocturno, a efectos de asegurar la seguridad de propios y terceros. 
 

6. FORMA DE REALIZAR LOS TRABAJOS 

Para la ejecución de las tareas el Contratista tendrá en cuenta las cantidades y sectores indicados 

en planillas de cómputo y planos que acompañan las presentes especificaciones y forman parte del Pliego. 

Los trabajos técnicamente consistirán en lo detallado a continuación: 

 

6.1. PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

 

 Tareas preliminares. El Contratista dispondrá de un lugar cercano a la obra para armado del 

obrador. A su cargo estarán las tareas de limpieza del terreno, replanteo y amojonamiento de la 

obra, relevamiento de niveles existentes y determinación de los definitivos previa aprobación de 

la Inspección de obra. 

 Rotura de superficies a reparar de hormigón o carpeta asfáltica: Serán efectuadas exclusivamente 

con compresor y martillo neumático. Los sectores a demoler serán previamente delimitados y 

marcados con aserradora para pavimentos, a efectos de evitar mayores roturas de las 

necesarias. Se demolerán por completo los sectores indicados en plano, retirando la totalidad 

del pavimento y material de base y subbase, hasta la profundidad necesaria para que el nuevo 

material una vez colocado, conserve los niveles preexistentes aledaños en el área. El material 

producto de la demolición será retirado por la Contratista fuera del ejido portuario. 

 Extracción de base y subbase por construcción o reparación de pavimento: espesor mínimo a 

sanear de 0,30 m o indicación e contrario según el sector a intervenir. Limpieza de la base 

existente con medios mecánicos y recompactación. El material sobrante producto será retirado 

por la Contratista fuera del ejido portuario.  

 Los zanjeos para cruce de calles por tendido de cañería podrán ejecutarse con máquina salvo 

aquellos casos donde el Inspector de obra indique su ejecución en forma manual. 

 Relleno base y sub base con suelo cemento. Por tratarse de un área utilizada en forma continua 

por tránsito pesado, el espesor de la base de suelo cemento no será menor a 0,30 m. Transporte 

y puesta en obra de suelo, compactado con equipos mecánicos apropiados, en capas de suelo 

no mayores de 0,15 m de espesor, debidamente humedecidas. El material será provisto por la 

empresa, incluido el transporte, distribución y compactación con equipo aprobado por la 

inspección de la obra. 

 Previo a la colada del hormigón H30, se colocará en toda la superficie un manto de nylon de 100 

micrones y en el perímetro una faja de poliestireno expandido de 1 cm de espesor por 20 cm de 

altura a efectos de constituir una junta de dilatación.  

 El espesor del hormigón en los sectores nuevos o a reparar como calzadas y cunetas, será como 

mínimo de 0,20 m.  

 El hormigón será elaborado, del tipo H30 o superior, y será provisto por la Contratista con los 

equipos y aditivos apropiados para asegurar un correcto colado y curado del material. 



 Las cunetas y cordón cunetas a ejecutar conservarán el ancho y perfil de las que se demuelen, en 

los casos de preexistencia, o aquellas que ya se encuentren ejecutadas. Para facilitar el 

escurrimiento del agua en aquellos casos  donde las distancias no permitan pendientes de 

escurrimiento adecuadas, el Contratista podrá ejecutar una canaleta en el eje de la cuneta, que 

le otorgue una adecuada pendiente, en un ancho máximo de 0,10 m. Dicha canaleta, cuya 

profundidad será variable y no menor de 0,05 m, no podrá reducir el espesor de 0,20 m fijado 

para el  pavimento, debiendo preverse tal situación durante las tareas de relleno de base y 

subbase, a efectos de asegurar el espesor indicado para el hormigón en ese sector 

 Las cunetas a reconstruir deberán absorber las diferencias de nivel de los sectores contiguos, 

debiendo preverse su construcción con pendientes suaves, dado el tipo de vehículos que la 

transitarán. 

 Inmediatamente después de la colada del hormigón y el planchado de la superficie, se aplicará 

una membrana protectora de la acción del sol a efectos de evitar la rápida evaporación del agua 

de masado.  

 Finalizadas las tareas de hormigonado y pasado un tiempo prudencial, se aserrarán y tomarán 

todas las juntas necesarias de los sectores ejecutados, tanto en pavimentos como en cunetas y 

cordón cuneta. 

 Se deberán implementar todas las medidas de seguridad, balizamiento, señalización y vallado 

para impedir cualquier posibilidad de inconvenientes/accidentes en el tránsito aledaño. 

 Se encuentran incluidas las tareas complementarias relacionadas a adecuar las tapas de hierro de 

las empresas de servicios públicos que se encuentren en la zona de obra, a su alineación con los 

nuevos niveles, asentándolas con hormigón simple de 350 kg de cemento por metro cúbico. 

 La empresa contratista verificará que en los lugares de trabajo no se registren pérdidas de agua, 

en cañerías o llaves, debiendo solicitar en tal caso previamente la reparación a Obras Sanitarias 

Sociedad de Estado Mar del Plata – Batán. 

 Limpieza de obra, parcial y final. No se efectuará la Recepción Provisoria de la Obra antes que el 

Contratista haya realizado la limpieza general de los sectores en que se desarrollaron los 

trabajos y las áreas afectadas, retirado todos los elementos y maquinarias utilizadas en la 

misma. Los materiales producto de las tareas de demolición deberán ser retirados fuera de la 

Jurisdicción Portuaria con costo y cargo al Contratista diariamente. Se deja expresa constancia y 

a los efectos del Plan de Trabajos, que el presente ítem se refiere a la limpieza periódica y final 

de la obra, la que deberá ser considerada dentro de los gastos indirectos de obra. 

 

7. MARCAS Y MODELOS 

Se deja expresa constancia que la mención de marcas comerciales y/o modelos, tiene una simple 

intención orientativa, pudiendo el Oferente proponer otros, equivalentes en calidad y que satisfagan los 

valores requeridos. 

 

8. INCLUSIONES 

Quedan incluidas en el presente Pliego la adquisición, provisión y arrendamiento de todos los 

elementos, equipos y mano de obra necesarios, a exclusivo costo y cargo del Contratista, aunque no esté 

expresamente indicado y sea necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos 

encomendados. 

El contratista acepta conocer el contenido del Pliego y no podrá alegar en caso alguno, falta o 

deficiencia del conocimiento de las leyes laborales y previsionales vigentes. 

 

9. CARTEL DE OBRA 

En el sector de obra, antes de transcurridos los CINCO (5) DÍAS CORRIDOS de la firma del Acta de 

Inicio, en lugar a designar por la Inspección, se colocará un cartel de obra de dimensiones y características 

constructivas indicadas en Plano de Cartel de Obra que forma parte de este Pliego. El cartel estará 

conformado por chapa galvanizada de 2,00 x 3,00 metros de superficie, pintada con dos manos de 

pintura antióxido y dos de esmalte sintético, con bastidor de madera sin cepillar de 2” x 2”, y como 

soporte se utilizarán dos (2) postes de eucalipto o similar, debiendo el Contratista garantizar la 

estabilidad y permanencia del mismo durante todo el período de ejecución y conservación de la obra, en 

el lugar que para su implantación indique la inspección del CPRMdP. 

El cartel de obra deberá contener los siguientes datos: 

 Denominación de la obra. 

 Denominación y logotipo del CPRMdP. 

 Monto de obra del contrato. 



 Plazo de obra. 

 Denominación y logotipo de la empresa contratista. 

 Denominación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). 

 Datos del Representante Técnico. 

 Datos del responsable en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Este cartel quedará como propiedad del Contratista, debiendo el mismo retirarlo del área 

jurisdicción del CPRMdP una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra, efectuando las reparaciones 

necesarias en el suelo en que estuviere emplazado el mismo, de corresponder. 

 

10. TOMAS FOTOGRÁFICAS 

Conjuntamente con cada certificación mensual, el Contratista remitirá adjuntas tomas fotográficas 

15 x 18 (dos copias) de los sectores que componen dicha certificación, que oportunamente indique la 

Inspección del CPRMdP previo al inicio de las tareas, y las restantes corresponderán a los mismos 

sectores, una vez ejecutadas las tareas en ellos. 

 

11. PLAZO DE EJEUCIÓN 

Los trabajos se ejecutarán en un plazo no mayor de 60 días corridos 

 

12. VISITA AL SECTOR DE OBRA 

El Oferente deberá realizar una visita de inspección al lugar donde se desarrollarán los trabajos 

por medio de representante acreditado, la cual deberá ser certificada por la autoridad del CPRMdP o quién 

este designare, utilizando para ello el Contratista, el modelo de Planilla de Constancia de Visita detallado 

en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. La no presentación de este requisito en el Sobre 1, podrá 

ser causal de rechazo de la propuesta, a solo juicio del CPRMdP.  

La visita se realizará en el horario de 10:00 a 16:00 hs hasta tres (3) días hábiles previos a la fecha 

establecida para la apertura de ofertas. 

 

13. PERÍODO DE GARANTÍA 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los CIENTO OCHENTA SESENTA (180) DIAS corridos a partir 

de la firma del Acta de Recepción Provisoria, a efectos de constituir un período de conservación y garantía.  

 
14. FONDO DE REPAROS 

Del importe recibido del cobro del Certificado, se deducirá el cinco por ciento (5%) como Fondo de 

Reparos. De igual modo se procederá con los certificados que correspondan a adicionales o imprevistos. 

 

 



PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y DESAGÜE PLUVIAL 

BACHEO  

PUERTO MAR DEL PLATA 

EXP. Nº 5796/CPRMdP/2024 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN SIMPLE 

 

Los materiales a utilizar y los métodos constructivos tendrán las siguientes características: 

 

1. Cemento Pórtland: a utilizar deberá cumplir la norma IRAM 5000, indicando todas las características 

técnicas del mismo (composición, resistencia del mortero, etc.). 

Para la utilización del hormigón se utilizará regla vibradora para obtener una óptima terminación. 

 

2. Reacción álcali-agregado: Los agregados finos y gruesos destinados a la preparación de hormigones 

de cemento Pórtland, no deberán contener materiales que puedan reaccionar con los álcalis del 

cemento en presencia de agua, dando origen a productos capaces de provocar expansión excesiva 

del mortero y hormigón. Al efecto, el Contratista, con la anticipación suficiente, someterá a 

aprobación los materiales y realizará las consultas necesarias al fin propuesto. 

 

3. Juntas de pavimento de hormigón: 

a) Las juntas de articulación y contracción (tipos B y C) y ensamble longitudinal (tipo D), 

deberán ser aserradas, para lo cual el Contratista dispondrá de los equipos necesarios y lo 

realizará en el momento adecuado para que la junta presente un corte neto, sin formación 

de grietas o irregularidades. Los equipos utilizados deberán ser aprobados por la 

inspección y no se permitirá iniciar las tareas de hormigonado si no se dispone en obra de 

dos (2) máquinas aserradoras en perfecto estado de funcionamiento. Los pasadores y barra 

de anclaje para las juntas tipo A, B y C, serán ubicados en su posición correcta mediante un 

dispositivo que permita mantenerlos durante el hormigonado. Tal dispositivo deberá ser 

aprobado por la inspección previamente a su utilización. El Contratista deberá poner 

especial cuidado en la construcción de las juntas a fin de que ellas presenten una esmerada 

terminación y alineación. La inspección observará las juntas que presenten fallas de 

alineación de concurrencia, desviaciones que superen a los dos centímetros (2 cm) o 

cuando no se haya terminado debidamente los bordes, disponiendo si lo considerara 

necesario, la reconstrucción de las zonas de calzada, en la medida necesaria, a los efectos 

de la construcción correcta de las juntas. 

b) Ancho y profundidad del corte: El ancho de la junta aserrada estará comprendido entre 

ocho y diez milímetros (8 y 10 mm), según el tipo de disco utilizado y la profundidad del 

corte en ningún caso será inferior a un tercio (1/3) del espesor de la losa. 

c) Tiempo para iniciar el aserrado de las juntas: En las juntas transversales de contracción, el 

aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible a fin de evitar las grietas por 

contracción y alabeo de las losas. No bien se verifique que la superficie del pavimento no 

resulte dañada por el movimiento de la máquina ni por el agua a presión empleada en la 

refrigeración del disco abrasivo, se iniciará el aserrado de las juntas de contracción 

comenzando con la junta de más edad. Se avanzará luego en el sentido en que se efectúe el 

hormigonado aserrando las juntas de contracción que delimitan tres (3) losas, de manera 

de constituir “juntas de control” que hagan improbable la aparición de grietas. 

Inmediatamente después de aserradas las “juntas de control” deberán cortarse las “juntas 

de contracción” intermedias. Por último se aserrarán las “juntas longitudinales”. El período 

de tiempo óptimo para iniciar el aserrado de las “juntas de contracción” depende 

fundamentalmente de las condiciones climáticas imperantes. Con altas temperaturas y poca 

humedad las condiciones son más críticas y las operaciones deberán iniciarse en un lapso 

considerablemente menor que en invierno con bajas temperaturas y alto porcentaje de 

humedad. Es de fundamental importancia asimismo la realización de un “curado” eficiente 

que retarde la evaporación del agua. A este respecto la pulverización de compuestos 

líquidos que por evaporación de la fase acuosa producen “membranas de curado” 

relativamente impermeables, coadyuvan al logro de óptimos resultados para el control de 

grietas. Se verificará que el equipo y/o materiales previstos para el “curado” del hormigón 

estén en condiciones de iniciar el mismo, no bien lo permita el estado del hormigón 

colocado. 

d) Juntas de construcción: Si por cualquier causa (desperfectos en el equipo, fin de jornada 

laborable, etc., debieran suspenderse las tareas de hormigonado, el Contratista arbitrará 

los medios para que la “juntas de construcción” a ejecutar, coincida con la ubicación 

prevista para la “junta transversal de contracción” más cercana. 

e) Pasadores y barras de anclaje: Si las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra no lo 

indicaran especialmente, se seguirán para la colocación de pasadores y barras de anclaje de 

los distintos tipos de juntas, los criterios que se establecen a continuación: 



1) Juntas longitudinales tipo “B”: 

Se establece para estas juntas el uso de barras de acero conformadas 

superficialmente de alto límite de fluencia, de doce milímetros de diámetro (ø 12 mm) 

y setenta y seis centímetros (76 cm) de longitud, estableciéndose una separación entre 

barras de sesenta centímetros (60 cm). Entre una barra extrema y la junta de 

contracción más próxima, la separación será de treinta centímetros (30 cm). 

2) Juntas transversales de contracción “C”: 

Se emplearán para este tipo de juntas, barras de acero común (A 37) lisas, de 

veinte milímetros de diámetro (ø 20 mm) y cuarenta centímetros (40 cm) de longitud 

con una separación entre barras de treinta y tres centímetros (33 cm). Entre una barra 

extrema y el borde libre del pavimento a la junta longitudinal, la separación será 

variable entre doce y veintidós centímetros (12 y 22 cm). Las barras para este tipo de 

juntas, se lubricarán hasta la mitad de su longitud antes de su colocación. 

3) Sellado de juntas: 

Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e 

indefectiblemente antes de su librado al tránsito, se procederá al sellado de las juntas 

para lo cual se efectuarán los trabajos que se detallan a continuación: 

a. Limpieza de las juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el 

polvo y cualquier otro material extraño. 

b. Secado de las juntas, si éstas estuvieran húmedas, con el empleo de aire caliente u 

otro método aprobado por la Inspección. 

c. Imprimación de la junta con un producto compatible con el material termoplástico 

a utilizar para el llenado de las mismas. 

d. Sellado de las juntas con un material termoplástico a base de asfalto y caucho 

natural o sintético, existentes en el mercado, de reconocida calidad, que cumplimente 

la norma ASTM 1190. Este material se calentará en calderas, no permitiéndose bajo 

ningún concepto que la llama del elemento calefactor incida directamente sobre el 

producto. El calentamiento se hará de manera de mantener la temperatura del 

producto dentro de los límites especificados por el fabricante, generalmente entre 140 

ºC y 180 ºC de manera de evitar sobrecalentamientos y/o calentamientos prolongados 

que reducirán notablemente las propiedades del material. La caldera estará provista de 

un termómetro perfectamente visible, siendo importante asimismo que esté provista 

de un agitador para remoción permanente del material fundido, de manera de evitar 

sobrecalentamientos locales. Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura 

deseada se procederá al sellado de las juntas utilizando recipientes especiales, 

provistos de picos de escaso diámetro que permitan llenar las juntas con el material 

sin provocar derrames del mismo fuera de aquellas. Se colocará la cantidad necesaria, 

hasta la superficie del pavimento, cuidando de no excederse. Se guardará como 

mínimo un período de veinticuatro horas (24 h), antes de librar al tránsito las zonas en 

que se ha realizado el sellado de juntas. 

e. En caso de que el Contratista proponga utilizar un material de “colado en frío” de 

reconocida calidad, la Inspección podrá aprobar su uso si previamente los ensayos 

efectuados por el L.E.M.I.T. o I.N.T.I. sobre muestras representativas del producto a 

utilizar en la obra, demuestren que el mismo cumplimenta las normas especificadas 

para el producto “colocado en caliente”. 

 

4. Curado del pavimento de hormigón: Finalizados los trabajos de terminación se procederá a realizar el 

“curado” correspondiente con el empleo de productos químicos para la formación de membranas de 

“curado”. El producto a utilizar responderá a las exigencias de la Norma ASTM 809-56, será de color 

blanco, fácilmente dispersable en agua, debiendo colocarse de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Una vez desaparecido el brillo superficial del hormigón colocado y terminado, se aplicará el 

compuesto químico previa preparación del mismo de acuerdo a indicación del fabricante. 

b) Se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una homogénea distribución del 

líquido en forma de fina lluvia sobre la superficie del pavimento. Este trabajo se realizará 

de modo tal que toda la superficie del pavimento quede cubierta por dos capas del 

producto. 

c) En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a un volumen mayor antes de su 

aplicación, deberá disponerse en obra de un recipiente graduado en mililitros de volumen 

no menor a mil mililitros (1000 ml), para una correcta dosificación del producto final. 

d) El Contratista será responsable de la perfecta conservación de la membrana de curado 

durante los veintiocho (28) días correspondientes. 

 

5. Disposiciones relativas a la Recepción de los pavimentos de hormigón simple y armado: El Contratista 

pondrá a disposición de la Inspección una máquina caladora con broca de diamante, el personal, 

combustible, etc., necesarios para realizar la tarea de extracción de los testigos. Si por cualquier 



motivo los testigos no pudiesen ser transportados en vehículos oficiales, los gastos de embalaje y 

transporte de aquellos hasta el Laboratorio en las condiciones que indique la Inspección, serán por 

cuenta del Contratista. 

 

6. Recepción de los Pavimentos: La recepción parcial o total de un pavimento se realizará previa 

verificación del espesor y la resistencia del hormigón de la calzada. En las calles de doble calzada, 

separadas por una rambla central o en aquellas de calzada única pero cuya construcción se realice en 

fajas longitudinales de ancho menor que el de la calzada, se considerará cada calzada, o faja, 

independiente. Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del 

hormigón de la calzada, servirán de base para adoptar para cada zona, uno de los tres 

temperamentos que se indican a continuación: 

 

a) Aceptación del pavimento comprendido de la zona. 

b) Aceptación del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante un descuento en el 

precio unitario. 

c) Rechazo del pavimento comprendido dentro de la zona.  

Al conocerse los resultados de los ensayos se dará vista al Contratista del resultado de los 

mismos. 

 

7. Determinación del espesor y resistencia de la calzada: La determinación del espesor y resistencia de 

la calzada se realizará sobre tres (3) testigos, como mínimo por cada “zona”. El diámetro aproximado 

de los testigos será de quince centímetros (15 cm). Antes de iniciar la extracción de testigos y con 

suficiente anticipación el Contratista confeccionará planos por triplicado donde se indicarán los 

límites de las zonas y las fechas en que cada zona o fracción de zona fue construida. En el mismo 

plano graficará la ubicación de los testigos a extraer de acuerdo con las indicaciones de la 

Inspección. Los testigos podrán ser extraídos una vez que el hormigón alcance la edad de quince (15) 

días contados a partir del momento en que fue colocado sobre la base. En todos los casos los 

testigos correspondientes a cada zona se extraerán entre los quince (15) y veinte (20) días de 

hormigonada la losa en que se ha previsto la extracción de cada testigo. Si por causa imputable al 

Contratista se excediera dicho plazo, éste será pasible de una multa de acuerdo con lo previsto en el 

Pliego de licitación correspondiente a la obra. En el acto de extracción de los testigos, deberán 

encontrarse presentes: la Inspección del CPRMdP y el Representante Técnico del Contratista. Los 

mismos deberán presenciar las operaciones de extracción. Si por cualquier motivo, en el momento de 

realizarse la extracción no se encontrase presente el Representante Técnico del Contratista, los 

testigos serán extraídos, quedando sobreentendido que el Contratista acepta en un todo el acto 

realizado. Extraído cada testigo, el mismo será identificado y firmado sobre la superficie cilíndrica 

con lápiz de escritura indeleble u otro medio adecuado, por los representantes de las dos partes que 

presenciaron la operación. Finalizada la jornada se labrará un acta por triplicado, donde constarán: 

fecha de extracción, nombre de la calle, número especial de cada testigo, distancia al borde del 

pavimento y demás datos que permitan facilitar su identificación. Estas actas serán firmadas por los 

representantes de las dos partes citadas anteriormente, quedando dos copias en poder de la 

Inspección y la otra en poder del representante del Contratista. Finalizada la extracción 

correspondiente, los testigos serán transportados al Laboratorio de la Municipalidad de General 

Pueyrredón u otro determinado en el presente Pliego de Licitación. Acompañando los mismos viajará 

la Inspección del CPRMdP. Se arbitrarán los medios para que los testigos se entreguen al Laboratorio 

como máximo a los veinticinco (25) días de hormigonada la losa correspondiente a cada testigo. Si 

por causa imputable al Contratista se excediera dicho plazo, podrá ser penado con multa de acuerdo 

a lo previsto en el presente Pliego de Licitación. Las multas por mora en la extracción de los testigos 

y por su remisión al Laboratorio serán acumulables. Inmediatamente después de realizada la 

extracción, el Contratista hará rellenar los huecos producidos, con hormigón de las mismas 

características que el empleado para construir las losas. El hormigón endurecido no presentará 

vacíos. En consecuencia, si al extraerse un testigo se observaran vacíos, se procederá a determinar la 

zona defectuosa de pavimento para ser rechazada. Para determinar la zona de pavimento defectuoso 

por vacíos, se realizarán extracciones suplementarias a ambos lados del testigo extraído que hubiese 

presentado vacío. Estas extracciones se realizarán en la línea de dicho testigo y en dirección paralela 

al eje de la calle hasta encontrar testigos en que aquellas deficiencias no aparezcan. Dos testigos que 

se consideran sin vacíos, se ensayarán para determinar la resistencia y el espesor de la calzada. El 

primer testigo suplementario por vacíos se extraerá a un metro (1 m), el segundo a cinco metros (5 

m) y el tercero a diez metros (10 m) del primer testigo normal en que aparezcan vacíos. Los 

sucesivos testigos suplementarios se extraerán a diez metros (10 m) del último testigo suplementario 

extraído. Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar por vacíos estará 

delimitada por esta junta y el borde de la losa que comprende a los testigos defectuosos. En caso de 

no existir junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar será el de la losa. En cuanto a la longitud 

de la zona defectuosa, estará determinada por la distancia comprendida entre los últimos testigos 

suplementarios que presenten vacíos, a ambos lados del testigo defectuoso inicial, en dirección al eje 

de la calle. Si el testigo defectuoso fuese únicamente normal (es decir al extraído en el lugar 

establecido de antemano por la Inspección), el ancho de la zona a rechazar será el establecido 

anteriormente y su longitud de un metro (1 m) a cada lado del testigo en dirección al eje de la calle. 



 

8. Mediciones sobre los testigos y determinación de la resistencia a compresión: El espesor de cada 

testigo será determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas mediciones se efectuarán al 

milímetro (mm). El promedio se redondeará al milímetro entero más próximo. Una de las mediciones 

se tomará según el eje del testigo cilíndrico y las restantes según vértices de un triángulo equilátero 

inscripto en una circunferencia (Fig 1) de diez centímetros (10 cm). El diámetro d de cada testigo será 

determinado en base a cuatro mediciones de circunferencia. Dichas mediciones se efectuarán al 

milímetro (mm). La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milímetro entero más 

próximo, permitirá obtener la circunferencia media, y de ésta, el diámetro medio, que se redondeará 

al milímetro entero más próximo. Las mediciones de circunferencia se harán, una: a dos centímetros 

(2 cm) de cada una de las bases del testigo, y las otras dos, una a tres centímetros (3 cm) hacia arriba 

y otra a tres centímetros (3 cm) hacia abajo, contando a partir de la mitad de la altura del testigo 

(Figura 1). La resistencia de rotura de cada testigo se determinará después de haber preparado las 

bases de aquel. Dichas bases serán esencialmente planas. El plano de cada base formará un ángulo 

menor de cinco grados (5º) con una recta perpendicular al eje del testigo en el punto considerado. 

Antes de ser sometidos al ensayo de resistencia a compresión, los testigos serán completamente 

sumergidos en agua a la temperatura ambiente, durante un tiempo comprendido entre cuarenta y 

cuarenta y ocho horas (40 y 48 hs). Los testigos serán ensayados inmediatamente después de 

haberlos sacado del agua. Se ensayarán en estado húmedo. Los resultados serán reducidos a una 

esbeltez (relación entre la altura y diámetro) igual a dos (2) de acuerdo a los factores de reducción de 

la norma IRAM 1551. Los testigos se ensayarán a la compresión desde la edad de veintiocho (28) días 

hasta la de cincuenta (50) días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferentemente se ensayarán a la edad de veintiocho (28) días. Para que esto pueda cumplirse, el 

Contratista, la Inspección y el Laboratorio prestarán toda la colaboración que sea necesaria. En caso 

de que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) días, la resistencia 

obtenida a la edad del ensayo será reducida para obtener la resistencia de veintiocho (28) días. A tal 

efecto se considerará que entre las edades de veintiocho (28) y cincuenta (50) días, la variación de 

resistencia es lineal, y que la resistencia a la edad de cincuenta (50) días es un ocho por ciento (8 %) 

superior a la resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) días. Si por cualquier 

circunstancia, imputable o no al Contratista, fuere necesario el ensayo de los testigos a una edad 

superior a los cincuenta (50) días, la resistencia a los veintiocho (28) días se calculará por aplicación 

de la fórmula de Ross: 

 

R = R
 28 

(3,69 + T 
2/3

) 

      1,40 T 
2/3 

 

donde R
28 

es la resistencia a los veintiocho (28) días en kg/cm² y R la resistencia en kg/cm² a los T 

días de edad. La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio determinado en la 

forma indicada anteriormente. Dicha superficie, se redondeará al cm² más próximo. Se expresará en 

cm². La resistencia específica de rotura a compresión de cada testigo se redondeará al kg/cm² más 

 



próximo y se expresará en kg/cm². Las cargas indicadas podrán estar afectadas de un error máximo 

admisible del 1 %. 

 

9. Espesor y resistencia del hormigón en los pavimentos: Se considerará como espesor y resistencia del 

hormigón de una zona al promedio (em) de los espesores, y el promedio (Rm) de las resistencias de 

los testigos extraídos de la misma, de acuerdo a lo especificado en el punto dos. El promedio de los 

espesores se redondeará al milímetro entero más próximo, y el promedio de la resistencias, se 

redondeará al kg/cm² más próximo. Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1 cm) 

siendo et el espesor teórico, se tomará para el cálculo del promedio (em) a: em = et + 1,0 cm. La 

determinación del espesor de un borde se efectuará sobre los puntos fijados en correspondencia con 

los testigos extraídos (Fig. 2). En cada punto el espesor será igual al promedio de cuatro (4) 

mediciones tomadas a veinte centímetros (20 cm) unas de otros según se aclara en la Figura 3. Se 

considerará como resistencia del hormigón en la zona, el promedio (Rm) de las resistencias de los 

testigos extraídos de la misma, de acuerdo a lo especificado en el Punto 7. 

 

10. Condiciones de aceptación, descuento y rechazo de una zona: La aceptación de una zona se realizará 

considerando al mismo tiempo el espesor promedio (em) de la calzada a borde, y de la resistencia 

promedio (Rm) del hormigón. Para el redondeo de los promedios de espesores y resistencia se 

seguirá el criterio que se indica en el punto 9. Para establecer las condiciones de aceptación de una 

zona se determinará el número C = em² x Rm (producto del cuadrado del espesor medio por la 

resistencia media) que se denomina capacidad de carga de la calzada. El espesor medio se expresará 

en centímetros y la resistencia media en kg/cm². 

 

a) Aceptación sin descuento: si el número C correspondiente a la zona considerada es igual o 

mayor que el producto del 95 % de la resistencia teórica por el cuadrado de la diferencia 

entre el espesor teórico y tres milímetros, es decir: 

 

0,95 Rt (et – 0,3 cm)² 

 

El pavimento será aceptado y no se aplicará descuento alguno. 

 

b) Aceptación con descuento: Si el número C está comprendido entre el valor de C dado en el 

punto 10 a) y el valor que resulta al efectuarse el producto del 81 % de la resistencia teórica 

por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico y 1 cm, es decir: 

 

0,81 Rt (et – 1,0 cm)² 

 

La zona será aceptada y se aplicará un descuento, por unidad de superficie de la zona, igual 

a: 

 

P x (1 - (em² x Rm)) 

       et² x Rt 

 

Siendo P el precio unitario del ítem.  

El costo total del ítem será el de contrato afectado por las variaciones de costo que pudiere 

corresponder. 



 

c) Rechazo por falta de espesor: Si el espesor promedio (em) de la zona es menor que (et- 1,0 

cm) siendo (et) el espesor del proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en los 

puntos donde se extrajeron los testigos, la zona será rechazada por falta de espesor y se 

aplicará un descuento igual al precio unitario (P) del ítem multiplicado por la superficie de 

la Zona. Por precio unitario se entiende el de contrato afectado de las variaciones de costos 

que pudiera corresponder. 

 

d) Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que el 

81 % de la resistencia teórica Rt siendo Rt la resistencia establecida en estas 

especificaciones, la zona será rechazada por falla de resistencia y se aplicará un descuento 

igual al precio unitario (P) del pavimento multiplicado por la superficie de la zona siendo el 

precio unitario con contrato afectado de las variaciones de costos que pudiera 

corresponder. 

 

11. Grietas y/o fisuras: La aparición de grietas y/o fisuras en el hormigón de la calzada y que a juicio de 

la Inspección comprometen la durabilidad de la estructura, serán reparadas procediendo a la 

demolición del pavimento en la totalidad de la zona de influencia de la grieta y/o fisura, para lo cual 

se delimitará previamente la zona a rehacer aserrando un perímetro de manera tal de obtener una 

superficie a pavimentar con bordes lisos y netos que permita una perfecta identificación del 

hormigón a colocar, con el resto de la calzada. 

 

12. Reconstrucción de zonas rechazadas: En casos de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los 

puntos anteriores, será facultativo del CPRMdP ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón 

de calidad y espesor satisfactorio, cuando a su juicio, la deficiencia es suficientemente seria para 

perjudicar el servicio que se espera del pavimento. Si en cambio en opinión del CPRMdP, no hay 

probabilidad de roturas inmediatas se permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas 

sin compensación ni pago por las mismas, y con la obligación de realizar su conservación en la forma 

y plazos contractuales, o removerlos y reconstruirlos en la forma especificada anteriormente. 

 

 



PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y DESAGÜE PLUVIAL 

BACHEO  

PUERTO MAR DEL PLATA 

EXP. Nº 5796/CPRMdP/2024 

ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

PARA LA TOMA DE JUNTAS Y GRIETAS EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  

 

1. DESCRIPCIÓN: Este trabajo consiste en la limpieza, relleno, sellado de las juntas existentes de 

acuerdo a la técnica especificada. 

 

2. MATERIALES: Todos los materiales que se requieran serán provistos por el Contratista, salvo 

expresión contraria que debe figurar en el formulario de propuesta y sus características deberán 

reunir las siguientes condiciones. 

 

a) Material bituminoso: El betún usado es el Asfasol G. de penetración a 25º C –40-50 y punto 

de fusión 45º C. 

 

Ductibilidad a 25º C 6 cm/min, cm 100 

Peso específico a 25º C 1 

Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 45 

Punto de inflamación, vaso abierto Cleveland º C 230 

Pérdida por calentamiento a 163º C, 5 horas 1 % 

Solubilidad en CS 2 99,5 

Solubilidad en CL 4 99 

Oliensis Negativo 

Penetración 25º C 100 g 5 seg del residuo comparado con el 

original 

75 % 

 

b) Agregados inertes a incorporar: 

 

Carbonato de calcio en peso por 100 1,0 

No carbonato (talco) humedad en peso por 100 99 

 

3. EQUIPO: Comprenderá: lámpara de calentamiento, juego de ganchos de acero para el material suelto, 

cepillo de fibra dura y equipo de soplado para la eliminación del polvo, equipo para la fusión del 

material, agitadores de betunes, hachas, baldes, regaderas o dispositivos mecánicos para verter el 

betún y demás elementos menores. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: La mezcla a emplear estará compuesta: 

 

Asfasol G 70 a 80 % 

Talco industrial 20 a 30 % 

 

La cantidad óptima será fijada por la Inspección del CPRMdP, siendo los valores dados en 

peso. Los materiales serán cuidadosamente medidos separadamente y luego de calentado el betúna a 

temperatura de 150º C se agregará el talco industrial hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

5. PROCESO CONSTRUCTIVO: Este trabajo comprende la extracción con ganchos de acero adecuados y 

de distintos espesores, del mástic asfáltico existente, tierra u otro material extraño, que contengan 

las juntas y grietas del pavimento hasta la profundidad máxima posible. Extraído el mencionado 

material, se procederá a secar la junta abierta, casi siempre húmeda, con llama de una soldadora, 

calentando al mismo tiempo el material bituminoso todavía existente en la misma, el que será 

totalmente retirado con ganchos de acero más delgados y calientes. El material extraído será 

transportado fuera de la calzada, en lugares que indicará la Inspección del CPRMdP. Terminada la 

extracción se procederá a efectuar un barrido enérgico de la abertura así obtenida, con cepillos de 

acero o escobas, alternando la operación con soplado de aire a presión, de manera que se elimine 

totalmente el material suelto. Estando la junta limpia y perfectamente seca se pintarán los bordes 

cuatro centímetros (4 cm) a cada lado con una solución del mismo asfasol diluido con nafta, cuya 

cantidad no excederá el treinta por ciento (30 %). Transcurrido un intervalo de tiempo que no llegará 

a la hora, se llenará a ras de la superficie del pavimento existente. El vertido se efectuará por medio 

de recipientes provistos de picos relativamente chicos, para evitar que la mezcla se vierta fuera de la 

junta. Luego de un período que oscila alrededor de una hora se libra al tránsito. Las fisuras 

existentes en la calzada no deben ser tomadas, entendiéndose como grietas aquellas que por sus 

características admitan el colado del material bituminoso. Todo trabajo que presente vicios de 

construcción será rehecho de acuerdo al proceso descripto. En las juntas de expansión, con relleno 



de material no expulsivo se limitará a su limpieza y resellado. En las juntas que presenten materiales 

secos y quebradizos se procederá al retiro del mismo y luego se procederá a la reconstrucción de la 

junta de acuerdo a lo especificado. Este trabajo no podrá ser realizado en días lluviosos o en zonas 

donde el camino presente exceso de humedad en la base. 

 

6. CONSERVACIÓN: La conservación comprende la reconstrucción inmediata de las juntas que presenten 

deficiencias de reparación o vicios de construcción. Estas reparaciones se harán siguiendo el proceso 

constructivo expuesto. 

 

7. MEDICIÓN: La medición consiste en el cómputo longitudinal de las juntas y grietas tratadas y 

aprobadas, no considerándose las que por deficiencias deberán ser reconstruidas. 

 

8. FORMA DE PAGO: La limpieza de juntas y grietas, el transporte de los materiales extraídos, la 

provisión de los materiales para la ejecución, la mano de obra, instrumentos, equipo y la 

conservación por los plazos establecidos están incluidos en el precio cotizado por unidad. Su pago se 

efectuará de acuerdo a lo resultante de multiplicar el precio unitario cotizado por metro lineal de 

juntas y grietas reparadas medida en la forma indicada precedentemente.  
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CANTIDAD IMPORTE ACUMULADO A EJECUTAR ACUMULADO A EJECUTAR

1 Aserrado y rotura carpeta asfáltica. Esp. 0,12 m 1,079.00 M2 -$                   
2 Extracción base y subbase espesor 0,40 m. Recomp subrasante 431.60 M3 -$                   
3 Construccion base suelo cmento esp. 0,30 m 323.70 M3 -$                   
5 Provisión, trans, y colocación pav de Hº 30  esp 0,20 m 1,079.00 M2 -$                   
6 Tomado de juntas 603.50 ML -$                   
7 Reparacion cordón cuneta 20.00 ML -$                   

 $                    -   

1 Aserrado y rotura carpeta asf. esp. 0,12 m - ancho 0,80 84.80 M2 -$                   
2 Zanjeo y excavación profundidad 1,50 m - ancho 0,80 m 127.20 M3 -$                   
3 Caño Hº comprimido Ø 0,40 m s/cama arena y tapada 106.00 ML -$                   
4 Cámara pluvial de hormigón armado  1,50 profundidad 2.00 U -$                   
5 Construcción base suelo cemento esp 0,30 m 25.44 M3 -$                   
6 Provisión, trans, y colocación pav de Hº  esp 0,20 m 84.80 M2 -$                   
7 Cordón cuneta 65.00 ML -$                   

-$                   

1 Aserrado y rotura pav de hormigón esp 20 cm 500.00 M2 -$                   
2 Extracción base y subbase espesor 30 cm. 150.00 M3 -$                   
4 Construccion base suelo cemento esp 30 cm 150.00 M3 -$                   
5 Provisión, trans, y colocación pav de Hº  esp 20 cm 500.00 M2 -$                   
6 Tomado de juntas 60.00 ML -$                   

-$                   

CONTRATO CERTIFICADO
SUBTOTAL $ 0.00 0.00

IVA 21.00% $ 0.00 0.00
TOTAL FINAL $ 0.00 0.00

ANTICIPO FINANCIERO $ 0.00 0.00
FONDO DE REPARO 5.00%

IMPORTE A COBRAR 0.00

EMPRESA CONTRATISTA:

SON PESOS:

IMPORTE
EN EL PRESENTE CERTIFICADO BALANCE DE OBRA

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN  BOCACALLES

TOTAL
 DESAGUE PLUVIAL 

BACHEO PAVIMENTO HORMIGÓN

0

 EJECUTADOCANTIDAD IMPORTESITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDADES $/U

CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA
OBRA: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN SECOR INDUSTRIAL - DESAGUE PLUVIAL - BACHEO LIC. PUBLICA  N°:     00   /24.-
FECHA LICITACIÓN: EXPTE. N°:  5796- CPRMdP/24.-
PLAZO: 60  DIAS CORRIDOS CERTIFICADO N°



PLANILLA DE PRESUPUESTO
 PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y DEASGUE SECTOR INDUSTRIAL  - BACHEO 

CANT U 15 30 45 60

1 Aserrado y rotura carpeta asfáltica. Esp. 0,12 m 1,079.00 M2

2 Extracción base y subbase espesor 0,40 m. Recomp subrasante 431.60 M3

3 Construccion base suelo cmento esp. 0,30 m 323.70 M3

5 Provisión, trans, y colocación pav de Hº 30  esp 0,20 m 1,079.00 M2

6 Tomado de juntas 603.50 ML

7 Reparacion cordón cuneta 20.00 ML

1 Aserrado y rotura carpeta asf. esp. 0,12 m - ancho 0,80 84.80 M2

2 Zanjeo y excavación profundidad 1,50 m - ancho 0,80 m 127.20 M3

3 Caño Hº comprimido Ø 0,40 m s/cama arena y tapada 106.00 ML

4 Cámara pluvial de hormigón armado  1,50 profundidad 2.00 U

5 Construcción base suelo cemento esp 0,30 m 25.44 M3

6 Provisión, trans, y colocación pav de Hº  esp 0,20 m 84.80 M2

7 Cordón cuneta 65.00 ML

1 Aserrado y rotura pav de hormigón esp 20 cm 500.00 M2

2 Extracción base y subbase espesor 30 cm. 150.00 M3

4 Construccion base suelo cemento esp 30 cm 150.00 M3

5 Provisión, trans, y colocación pav de Hº  esp 20 cm 500.00 M2

6 Tomado de juntas 60.00 ML

 DESAGUE PLUVIAL 

BACHEO PAVIMENTO HORMIGÓN

ORD ÍTEM

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN  BOCACALLES

PRECIOS DIAS
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